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XV 
RESUMEN 
 
 
 
El siguiente trabajo de investigación se realizó para presentar un análisis 
comparativo de costos para mediciones topográficas aplicados a diseños 
preliminares en proyectos de prefactibilidad.  Los métodos de medición 
analizados son el método directo que se realiza con estación total y un método 
indirecto de medición que lo representa la fotogrametría. 
 
La metodología utilizada se basó en realizar una investigación de los 
requisitos que deberían cumplir los estudios de prefactibilidad, establecido esto, 
se procedió a verificar la disponibilidad de recursos mediante la evaluación de 
costos para cada método, así como determinar el rendimiento de un topógrafo 
en campo, como también conocer el valor de cada plan de vuelo. Al emplear los 
dos métodos se conoció el valor de cada uno y el tiempo que requieren antes 
de la implementación del diseño preliminar. 
 
Para fines académicos, se toma como investigación el proyecto de  
Ampliación de Acceso a San José Pinula, al que se le realizó la medición por 
método directo e indirecto, analizando las ventajas y desventajas que cada uno 
conlleva. 
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XVII 
OBJETIVOS 
 
 
 
General 
 
Conocer y evaluar el método directo de medición topográfica y la 
fotogrametría, en estudios de prefactibilidad para el trazado de diseños 
geométricos. 
 
Específicos 
 
1. Comparar económicamente el uso de métodos directos e indirectos para 
el trazado. 
 
2. Determinar el beneficio de la utilización de la fotogrametría en diseños 
preliminares para estudios de prefactibilidad. 
 
3. Incentivar el uso de la fotogrametría para obtener en el tiempo de 
entrega de estudios de prefactibilidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XVIII 
 
XIX 
INTRODUCCIÓN 
 
 
 
La propuesta de este trabajo de graduación es evaluar las ventajas del 
uso de métodos alternativos para el trazado de carreteras, el cual consiste en 
un análisis comparativo del método directo como lo es la medición topográfica y 
el método indirecto el cual es la fotogrametría, y asimismo, proporcionarlo para 
el uso en proyectos de prefactibilidad para trazados de carreteas.  
 
Para el trazado existen diferentes etapas, siendo algunas de estas 
imprescindibles, mientras que otras son dependientes de procesos como la 
topografía, los alcances que tendría el proyecto, la disponibilidad de los 
recursos económicos, la prematura entrega de los diseños y la prefactibilidad 
que pueda tener un proyecto. 
 
El presente trabajo tiene la finalidad de estudiar  y analizar la vialidad en el 
uso de la fotogrametría para el desarrollo de un proyecto de prefactibilidad, con 
este se determinarían las ventajas y desventajas, los impactos que podrían 
tener, así como una breve investigación de los factores que afectarían la 
inversión. 
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1. CONCEPTO GENERAL DE MEDICIÓN TOPOGRÁFICA 
 
 
 
La topografía es la ciencia que estudia los métodos y procedimientos para 
la determinación de  posiciones sobre la superficie de la Tierra, por medio de 
medidas en un espacio  o sistema de coordenadas. Estos elementos pueden 
ser: dos distancias y una elevación, o una distancia una dirección y una 
elevación. 
 
El conjunto de procedimientos necesarios para determinar las posiciones 
de los puntos y la representación en un plano se le llama comúnmente 
“levantamiento topográfico”. 
 
La mayor parte de los levantamientos, tienen como objetivo el cálculo de 
superficies y volúmenes; la representación de las medidas tomadas en el 
campo mediante la presentación de perfiles y planos, por lo cual estos se 
consideran dentro de la topografía (ver figura1). 
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Figura 1. Aplicaciones generales de la topografía a la ingeniería 
 
 Fuente: TOSCANO, Ricardo. Métodos topográficos. p. 36. 
 
1.1. Tipos de métodos de medición topográfica  
 
Las mediciones de terrenos en general, consisten en marcar o localizar los 
linderos para determinar el área, ubicar en proyectos de construcción y 
desmembraciones. 
 
Los levantamientos de vías de comunicación consisten en la elaboración 
de los levantamientos para el diseño, la planificación, la construcción y el 
mantenimientos de caminos, carreteras, autopistas, vías férreas, canales de 
agua y líneas de transmisión. 
 
Levantamientos mineros: estos fijan y controlan la posición de los trabajos 
en los bancos de material y las minas subterráneas, se necesitan para controlar 
los volúmenes de material que se procesa. 
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Levantamientos catastrales: se realizan en ciudades, zonas urbanas y 
municipios, para fijar y delimitar los predios y es el estudio del crecimiento y la 
distribución poblacional. 
 
1.1.1. Métodos topográficos  
 
La finalidad de todo trabajo topográfico es la observación en campo de 
una serie de puntos que permita posteriormente en gabinete, la obtención de 
sus coordenadas para: 
 
 Hacer una representación gráfica de una zona 
 Conocer su geometría 
 Conocer su altimetría 
 Calcular una superficie, longitud, desnivel 
 
En todos los trabajos se busca una precisión determinada. Para la 
elaboración de un plano, la precisión de planimetría y la elección de los 
elementos del terreno la marca la escala de la representación y el límite de 
percepción visual de 0,2 mm. Para la altimétrica, los puntos levantados están 
condicionados por la equidistancia de las curvas de nivel. 
 
Para llegar a obtener las coordenadas de un punto, es necesario apoyarse 
en otros previamente conocidos. Los errores de estos se van a transmitir a los 
detalles tomados desde ellos, y por eso debe establecerse una metodología de 
trabajo de manera que se tengan comprobaciones de la bondad de las 
medidas. 
 
En cuanto al sistema de coordenadas utilizado, puede ser un sistema 
general (coordenadas UTM) o en un sistema local. Para trabajos oficiales e 
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importantes es muy común el empleo de coordenadas generales. Los puntos de 
los que se parte son vértices geodésicos que constituyen la red de puntos con 
coordenadas UTM distribuidos por todo el territorio nacional. Para 
levantamientos pequeños, como pueden ser trabajos de deslinde, medidas de 
superficies es más común el uso de coordenadas locales. 
 
Los métodos topográficos son diversos sistemas de proceder para en 
función de los trabajos de campo y gabinete tener una toma de datos correctos. 
Consiste en estacionar un instrumento en un punto conocido, hacer estación, de 
la cual se tienen coordenadas (x, y, z) conocidas por lo que mediante ángulos y 
distancias tomo los datos. Si solo se hace planimetría se necesitan x, y; 
altimetría z; taquimetría x,y,z. 
 
1.1.1.1. Métodos planimétricos 
 
Tienen por objetivo estudiar las normas y procedimientos para efectuar la 
planimetría de un terreno; se basan en la medida de ángulos (acimutales) y 
distancias en horizontal (ver figura 2). 
 
En planimetría los métodos son: 
  
 Radiación: permite relacionar todos los puntos del terreno con un punto 
de coordenadas conocidas. 
 Poligonal o itinerario: permite relacionar puntos de estación o itinerario. 
 Triangulación: permite relacionar puntos a mayores distancias. 
 Redes: primero se hace una red de triángulos no muy grandes donde se 
tienen una serie de vértices (red de triangulación o trigonométrica), 
después se hace una segunda red que marcaría la poligonal (red 
topográfica o de poligonación) y finalmente, una tercera red que sirve 
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para tomar los datos (red de relleno). Así, se consiguen los errores 
mínimos y se aproximan las coordenadas a la forma de trabajo haciendo 
una triangulación con menor número de errores y con las menos 
estaciones posibles. 
  
Si se quiere levantar un plano de una amplia zona con la red 
trigonométrica, se fijan unos puntos y se calculan sus coordenadas en forma de 
triángulos. Se miden todos los ángulos de los triángulos y con un lado se 
tendrán todos los datos, es decir, con métodos angulares y una medida se 
podrá dar valores x, y a todos los demás triángulos. 
 
Los triángulos tienen lados grandes ya que sirven para cubrir la mayor 
parte del terreno. El problema es que habrá mayor error cuanto mayor sea el 
número de triángulos. La red topográfica se observa con los métodos de 
poligonal. Una vez conocidas las coordenadas de los vértices de los triángulos 
se formarán polígonos en la zona teniendo los puntos con sus coordenadas xy. 
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Figura 2. Métodos planimétricos  
 
 
 Fuente: TOSCANO, Ricardo. Métodos topográficos. p. 4. 
 
1.1.1.2. Métodos altimétricos 
 
La altimetría tiene por objetivo estudiar cotas, altitudes y desniveles (ver 
figura 3). En altimetría los métodos son: 
 
 Nivelación barométrica: son los menos precisos pero los métodos más 
rápidos. 
 Nivelación trigonométrica: permite ver la diferencia de altitud en función 
de medidas angulares. 
 Nivelación geométrica: permite ver la diferencia de altitud en función de 
visuales horizontales. 
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Una clasificación de los métodos topográficos en función del instrumental 
empleado es la siguiente: 
 
 Métodos basados en medidas angulares: 
o Triangulación 
o Intersecciones (directa e inversa) 
 
 Métodos basados en la medida de ángulos y distancias: 
o Poligonal 
o Radiación 
 
 Métodos de medida de desniveles: 
o Nivelación barométrica 
o Nivelación trigonométrica 
o Nivelación geométrica  
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Figura 3. Métodos altimétricos  
 
 
 
Fuente: TOSCANO, Ricardo. Métodos topográficos. p. 5. 
 
1.2. Métodos alternativos para el trazado de diseños geométricos  
 
Una vez realizados los estudios socioeconómicos que justifican la 
construcción de nuevos caminos y las mejoras de las existentes, se programan 
los estudios de vialidad que permitan establecer la conveniencia y las 
prioridades para la elaboración de nuevos proyectos y las obras 
correspondientes.  
 
Con este fin es necesario realizar una serie de trabajos preliminares que 
básicamente comprende el estudio comparativo de todas las rutas posibles y 
convenientes para seleccionar en cada caso, la que ofrezca las mayores 
ventajas económicas y sociales. Entendiéndose por ruta, a la franja de terreno 
de ancho variable entre dos puntos obligados dentro de la cual es posible hacer 
la localización de un camino.  
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Los puntos obligados son aquellos sitios por los que necesariamente 
deberá pasar el camino, por razones técnicas, económicas, sociales y políticas, 
tales como: poblaciones, sitios o áreas productivas y puertos orográficos.  
 
Como se observa, la selección de ruta es un proceso que involucra varias 
actividades, desde la obtención de datos, examen y análisis de los mismos, 
hasta los levantamientos aéreos y terrestres necesarios para determinar a este 
nivel los costos y ventajas de las diferentes rutas y elegir así la más 
conveniente.  
 
Con la selección de ruta se determina la zona más ventajosa para la 
localización de un camino. Se requiere ahora establecer el trazo de este 
camino, haciéndolo necesario completar y definir los datos recolectados 
previamente; para esto último; se requiere un levantamiento topográfico, ya sea 
utilizando los métodos directos o alternativos. 
 
1.2.1. Nivelación geométrica 
 
Consiste en determinar desniveles entre puntos mediante visuales 
horizontales. 
 
El desnivel es la diferencia entre la altura a la que queda la visual 
horizontal en el punto de partida y en el punto final. A la lectura tomada en el 
punto de partida se le llama de espalda, y a la del punto al que se quiere medir 
el desnivel, de frente. 
 
 Esas alturas se miden fácilmente si la regla es una mira (graduada en 
metros y fracciones de metro). 
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 El instrumento topográfico que se utiliza en este método es el nivel o 
equialtímetro. 
 
 En la nivelación geométrica, se distingue entre nivelación simple y 
compuesta. 
 
1.2.1.1. Nivelación simple  
 
En la nivelación simple se determina el desnivel entre los puntos mediante 
una única posición del instrumento. Para ello deben darse dos condiciones: 
 
 Que la diferencia de nivel entre los puntos sea tal que la longitud de la 
miras permita determinarla. Si se utilizan miras convencionales de 4 m, 
ese es el máximo desnivel que se puede determinar mediante una 
medida: correspondería a tener en una lectura 0 en un punto y 4 en el 
otro. 
 Que la distancia que los separa sea tal que las lecturas a las miras pueda 
realizarse. 
 
1.2.1.2. Nivelación compuesta 
 
La nivelación compuesta se hace cuando es necesario situar el nivel en 
varias posiciones porque alguna de las dos condiciones anteriores no se 
cumplen. Por ejemplo, para medir el desnivel entre A y B, se necesita medir 
desniveles a puntos intermedios (ver figura 4). 
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Figura 4. Nivelación compuesta 
 
 
 
Fuente: Google. www.google.com.gt/nivelacioncompuesta. Consulta: abril de 2014. 
 
La nivelación de puntos puede ser de dos maneras: “nivelación 
longitudinal o itinerario altimétrico” y “nivelación radial”. 
 
En el primer caso los puntos nivelados se van sucediendo y en el 
segundo, están agrupados alrededor de uno que se toma como referencia: una 
única lectura de espalda sirve para calcular desniveles  varios puntos en los que 
se lee el frente. 
 
La nivelación geométrica es más precisa que la trigonométrica. Se utiliza 
por tanto en cuando se requieren cotas con precisión. Por ejemplo, puede 
utilizarse para dar cotas a las bases de poligonal, para nivelar piezas de 
industria, para pruebas de carga en puentes. 
 
1.2.2. Fotogrametría 
 
La fotogrametría es un instrumento que sirve para determinar la forma del 
objeto ya que se puede observar, también se logra determinar el tamaño si se 
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sigue un proceso que ayude a calcular la escala apropiada, y la posición si se 
ubica al objeto en lugares conocidos. 
 
1.2.3. Aplicaciones de la topografía y la fotogrametría 
 
Tipos de trabajos, proyectos u obras en los que interviene la topografía y 
la fotogrametría: 
 
 Levantamientos de terreno para plantas, polígonos industriales y 
urbanizaciones. 
 Parcelaciones a escala municipal, entre otros. 
 Estudio de perfiles para regadíos, carreteras, redes eléctricas, 
oleoductos, gasoductos, saneamientos, traída de aguas, saneamientos, 
entre otros. 
 Planos catastrales. 
 Autovías, autopistas (incluidos cruces especiales). 
 Líneas de ferrocarril. 
 Obras hidráulicas: embalses, centrales, entre otros. 
 Cartografía de cascos urbanos y provinciales (escalas de 1:500, 1:1 000, 
1:5 000, 1:10 000). 
 Zonas regables y estudios de recursos mineros (escala 1:25 000, S=    
50 000 ha). 
 Levantamientos subterráneos. 
 
1.3. Aplicación de la fotogrametría en proyectos viales 
 
 El desarrollo de diseño de la línea pelo a tierra o preliminar de caminos y 
carreteras, a partir de la información de fotografías aéreas, aplicando 
fotogrametría  se hace de una forma sencilla y rápida; el concepto es que 
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mientras mejor quede acomodada esa línea pelo a tierra a la superficie terrestre 
menor será el movimiento de tierra que se deba realizar. 
 
 Para la determinación de esta línea en el sistema tradicional se hace con 
compás buscando una pendiente entre las curvas de nivel, en el método 
fotogramétrico digital se dibujan círculos de igual diámetro buscando también 
tener una pendiente constante que es la de diseño, el punto aquí es que el 
sistema tradicional ha sido ampliamente probado por todos los profesionales 
dedicados al diseño de obras viales.  
 
Desde mediados del siglo pasado y por ser los  ingenieros graduados en 
los años 60 los que están en puestos de decisión en la mayoría de casos, no 
están familiarizados con los procesos CAD y de computación y por carecer de 
conocimientos de manejo de fotografías por sistemas raster de programas de 
computación, por lo que no confían en los resultados por el método “Diseño de 
la línea pelo a tierra o preliminar de caminos y carreteras a partir de la 
información de fotografías aéreas aplicando fotogrametría.”  
 
Se evaluarán los dos métodos por las cantidades de volúmenes para 
medir el grado de divergencia entre ellos y tomarlo como válido en caso de 
tener menos de 5 % de diferencia volumétrica, por ser línea (la línea pelo a 
tierra) no tiene volumen y no se puede comparar en términos económicos la 
producción de esa línea con ambos métodos; se evaluará dos métodos 
distintos, el fotogramétrico y el tradicional con estación total para llegar al 
cálculo de volúmenes y conocer sus costos actuales; de aquí se tomará la 
decisión de evaluar la hipótesis y tomarla como verdadera o falsa. 
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1.3.1. Preparación de fotografías aéreas por software 
 
Fotografías aéreas o imágenes aéreas, son fotografías tomadas desde un 
avión o helicóptero a una determinada altura de vuelo sobre un terreno de 
interés.  
 
Otra aplicación del software libre para Ciencias de la Tierra es el uso del 
editor de imágenes GIMP para el reconocimiento de patrones en las fotografías 
o imágenes aéreas. Este software ayuda a los geólogos a realizar una mejor 
interpretación de las fotografías para llevar a cabo una toma de decisiones al 
momento de estar analizando algunas de estas fotografías aéreas, pues este 
programa contiene varios filtros que se aplican a las fotografías previamente 
escaneadas o digitalizadas, para hacer visibles rasgos y características que en 
la fotografía original no se aprecian o se aprecian muy poco.  
 
La toma de fotografías desde el aire ha sido utilizada por el hombre casi 
desde la invención de los aviones. Sus usos son múltiples y se aplica a las 
distintas áreas del quehacer humano, que incluyen la agricultura y silvicultura, el 
urbanismo, la ingeniería en todas sus ramas, la minería, la pesca, el 
periodismo, la defensa, entre otros. Su utilidad es evidente, ya que permite 
tener a muy corto plazo, una visión aérea de sectores extensos, que de otra 
forma sería mucho más lenta y costosa de obtener.  
 
La toma de fotos aéreas ha evolucionado junto con el avance de sus dos 
apoyos tecnológicos, la cámara fotográfica y las aeronaves (aviones y 
helicópteros), agregándose además, en las últimas décadas, los satélites. 
Tomadas con cámaras especiales a lo largo de una línea de vuelo en 
secuencia, con un porcentaje de sobre posición lateral, las fotografías aéreas 
15 
 
proporcionan imágenes reales de la superficie terrestre. La mejor forma para su 
observación es la siguiente:  
 
 De acuerdo con la secuencia de las líneas de vuelo, se colocan las fotos 
por pares bajo un microscopio estereoscópico para que cada ojo 
observe, de manera independiente, solo una de las dos fotografías.  
 Los dedos índices de cada mano se colocan sobre un punto 
sobresaliente y común a cada fotografía.  
 Las fotografías se observan a través del microscopio y se mueven hasta 
que las imágenes de los dedos queden superpuestas; cuando los dedos 
se retiran el relieve se percibe instantáneamente, de manera muy 
parecida a la vista hacia tierra firme desde la ventanilla de un avión en 
vuelo.  
 
En las fotografías aéreas se pueden identificar los diferentes tipos de roca 
por sus características estructurales, ambientes de depósito, textura, tono de 
grises o color, entre otros. 
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2. GENERALIDADES DE LA FOTOGRAMETRÍA 
 
 
 
La fotogrametría es una disciplina que crea modelos en 3D a partir de 
imágenes 2D, para de  esta manera obtener características geométricas de los 
objetos que representan, mediante el uso de relaciones matemáticas 
establecidas en la geometría proyectiva, y de la visión estereoscópica que 
posee en forma natural el ser humano. Ya que las imágenes de los objetos son 
obtenidas por medios fotográficos, la medición se realiza a distancia, sin que 
exista contacto físico con el objeto.  
 
Desde sus inicios, la fotogrametría se ha convertido en la herramienta 
indispensable en la producción de la base cartográfica de todos los países del 
mundo; de hecho, la mayoría de la cartografía topográfica del planeta ha sido 
realizada por medio de esta disciplina. Si bien la fotogrametría tuvo su inicio en 
el levantamiento de fachadas arquitectónicas y plantas de edificios, mediante el 
uso de fotografías terrestres, pronto se utilizaron las fotografías aéreas para el 
levantamiento de la cartografía de base, lo que le dio el tremendo auge que ha 
mantenido hasta hoy día. Esta capacidad de cartografiado de base la convierte 
también en la fuente primigenia de información para la cartografía temática y 
para los sistemas de información geográficos.  
 
Como consecuencia de la utilización de la fotografía aérea, se desprendió 
de la fotogrametría la disciplina de la fotointerpretación, la cual comparte sus 
fundamentos básicos con la fotogrametría aérea.  
 
A partir de los años ochenta, el desarrollo acelerado de la computación, 
condujo al establecimiento de la teledetección como consecuencia lógica de la 
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evolución de la fotointerpretación, así como al desarrollo de técnicas de 
tratamiento computarizado de imágenes digitales y al desarrollo de la visión por 
computadora.  
 
Actualmente, con el apoyo de la computación, la fotogrametría se ha 
convertido en una disciplina indispensable en el campo de la cartografía, a la 
vez que aumenta el número de sus usuarios debido a que los equipos 
fotogramétricos de elevado costo, están siendo desplazados por programas de 
precio menor o por programas desarrollados por los mismos usuarios. 
 
2.1. Definición de la fotogrametría 
 
Fotogrametría es la ciencia de realizar mediciones e interpretaciones 
confiables por medio de las fotografías, para  obtener características métricas y 
geométricas (dimensión, forma y posición) del objeto fotografiado.  
 
Esta definición es en esencia, la adoptada por la Sociedad Internacional 
de Fotogrametría y Sensores Remotos (ISPRS). 
 
La fotogrametría es una herramienta de medición indirecta, que es de 
mucha utilidad, ya que se apoya en imágenes que por cualquier inconveniente 
no se puede estar en el lugar del objeto. La fotogrametría esencialmente se 
clasifica en dos categorías: fotogrametría terrestre y fotogrametría aérea (ver 
figuras 5 y 6). 
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Figura 5. Fotografía terrestre 
 
 
 
Fuente: Instituto Geográfico Nacional. Fotogrametría.www.ign.es/fotogrametria. Consulta: 
septiembre de 2015. 
 
Figura 6. Fotografía aérea I 
  
 
 
Fuente: Instituto Geográfico Nacional. Fotogrametría.www.ign.es/fotogrametria. Consulta: 
septiembre de 2015. 
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2.1.1. Fotogrametría terrestre  
 
Este tipo de fotografía es usado en topografía superficial como 
subterránea, como también en restauración de edificios, casas y demás, ya que 
en este proceso se le toma una fotografía al edificio que se está restaurando y 
luego se hacen bosquejos de cómo pudo haber sido y como va a quedar 
restaurado. 
 
Las fotografías se pueden trabajar conjuntamente con equipos 
topográficos ya que en algunas ocasiones la cámara forma parte del teodolito, 
de modo que el eje principal de la cámara es el mismo que el del teodolito, con 
lo cual se puede tomar una serie de fotografías junto con mediciones 
topográficas. 
 
Con respecto a la fotografía subterránea es una herramienta, ya que 
puede servir para el cálculo de áreas de trabajo, como consecuencia calcular 
volúmenes de material que se tenga que extraer de una obra en particular, por 
ejemplo para calcular volúmenes en el movimiento de tierra que se hacen al 
construir túneles para la explotación de minerales o tramos carreteros túneles, 
minas, entre otros. 
 
2.1.2. Fotogrametría aérea  
 
La fotogrametría aérea es un proceso que es esencialmente tomar una 
serie de fotografías, con interés en el área que se está fotografiando, más que 
todo es la representación más compleja y completa que revela información de la 
superficie terrestre en estudio (ver figura 7). 
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Estas fotografías instruyen sobre el terreno revelando accidentes 
geográficos importantes como lo son volcanes, valles, ríos, cuencas, como 
también las estructuras construidas por el hombre. 
 
Este tipo de fotografía tiene diversos usos tales como: levantamientos 
topográficos, planeación de urbanizaciones, cálculos de áreas que colaboran en 
una cuenca, estudios de drenajes, planificación y diseño de carreteras, 
ubicación de ríos, líneas férreas, líneas de conducción de energía eléctrica, 
investigación y estudio de cultivos, planificación urbana y geológica, entre otros 
usos. 
 
El proceso de fotografías aéreas es un proceso que consiste en tomar 
fotografías desde un avión, en el cual se ha colocado previamente una cámara, 
esta cámara toma fotos individuales de un área determinada, en las cuales se 
logra tomar varios tipos de fotografías que se verán más adelante como: 
verticales, oblicuas, todo esto con un plan de vuelo predeterminado, que es 
establecido ya sea por condiciones del terreno como condiciones climáticas. 
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Figura 7. Fotografía aérea II 
 
 
 
Fuente: REYES ARREAGA, Sergio Iván. Guía teórica y práctica del Curso de Topografía 3. 2 
005. p. 217. 
 
2.2. Uso de la fotogrametría para el trazado de carreteras 
 
La fotogrametría tiene una gran cantidad de aplicaciones y ámbitos de 
investigación, como la arquitectura, la escultura, la meteorología, la medicina, 
arqueología, entre otros, y por supuesto, la topografía, en la que se utilizan 
fotografías aéreas. 
 
Con la fotogrametría digital crecen las posibilidades de explotación de las 
imágenes, a la vez que se simplifican las tecnologías, permitiendo con ello la 
generación automática de modelos digitales del terreno (MDT), modelos 
digitales de elevación (MDE) y orto imágenes, generación y visualización de 
modelos tridimensionales, entre otros. Para llevar a cabo la restitución digital, 
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las imágenes digitales son ingresadas en el computador, y mediante 
visualización en pantalla de las mismas, el operador ingresa los puntos 
necesarios para realizar el proceso de orientación en forma matemática. La 
restitución puede ser un proceso interactivo con el operador o ser realizada en 
forma automática por correlación de imágenes. 
 
La utilización de la fotogrametría consiste en la realización de mapas y 
planos topográficos, además, realiza otros tipos de mapas de carácter especial, 
los cuales pueden presentar gran variedad de escalas, y se utilizan en el 
proyecto y diseño de obras tales como autopistas, carreteras, vías de ferrocarril, 
puentes, tuberías, oleoductos, gasoductos, líneas de transmisión, presas 
hidroeléctricas, estudios urbanos, entre otros. 
 
Una importante cantidad de la información cartográfica producida 
mediante el empleo de la fotogrametría, es utilizada como referencia espacial 
en bases de datos digitales. Estos, se integran con otros datos obtenidos por 
diferentes medios, generalmente de carácter cualitativo y descriptivo para 
conformar sistemas de información geográfica (SIG). 
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Figura 8. Ejemplo de utilización de fotogrametría para el trazo de                           
carreteras 
 
 
 
 Fuente: Instituto Geográfico Nacional. Fotogrametría. www.ign.es/fotogrametria. 
Consulta: septiembre de 2015. 
  
2.2.1. Reconocimiento aéreo 
 
Es el que ofrece mayores ventajas, ya que se puede observar grandes 
zonas desde la altura que convenga facilitando el estudio; se distinguen tres 
tipos de reconocimiento aéreo. 
 
El primero reconocimiento aéreo se efectúa en avioneta y tiene por 
objetivo determinar las rutas que se consideren viables y fijar el área que se 
debe fotografiar a escala 1:50 000, intervienen en el técnico especialista en 
planeación, localización y geotécnica.  
 
El segundo reconocimiento aéreo se lleva a cabo después de interpretar 
las fotografías a escalas 1:50 000 hechas en el primer reconocimiento y tiene 
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por objetivo comprobar lo estudiando las fotografías. Este reconocimiento se 
efectúa en el helicóptero para poder descender en los lugares de interés y 
acentuar aún más la información obtenida. Al finalizar el recorrido se fotografía 
la zona a escala de 1:25 000 para proyectarlas en el aparato llamado Bal Plex, 
que puede ampliar las fotografías hasta cinco veces mayor, dando así una 
mayor idea de las rutas posibles para elaborar un presupuesto con una 
aproximación razonable que puede ser factor determinante en la elección de las 
rutas. 
 
El tercer reconocimiento puede ser aéreo o terrestre, es propiamente un 
refinamiento del estudio hecho en el Bal Plex, en el cual ya no intervienen el 
técnico especialista el planeación. 
 
2.2.2. Reconocimiento combinado 
 
Es una combinación de los dos anteriores y se lleva a cabo en las 
siguientes circunstancias: 
 
Cuando no se dispone de fotografía aérea de la región y existe la 
posibilidad de realizar un recorrido en avión o helicóptero. Se efectúa de forma 
similar al primer reconocimiento aéreo con la diferencia de que al volar se van 
marcando las rutas posibles en las cartas geográficas disponibles para después 
recorrerlas por tierra siguiendo el procedimiento indicado en el reconocimiento 
terrestre. 
 
Cuando se cuenta con fotografías de la zona pero no se pueda realizar un 
recorrido aéreo, en este caso se realizará la interpretación de las fotografías, 
marcando las diferentes rutas y eliminando los accidentes que podrían retrasar 
los trazos, luego se procede a realizar un reconocimiento terrestre. 
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2.2.3. Fotografías aéreas  
 
La información obtenida a través de las fotografías aéreas facilita el 
estudio del terreno desde el punto de vista topográfico, geológico y de uso de la 
tierra, permitiendo así determinar la elección de la mejor ruta. 
 
Para la toma de fotografías aéreas se utilizan cámaras métricas de eje 
vertical, con lente granangular con distorsión máxima de 0-01 mm y distancia 
focal de aproximadamente 152 mm, con formato de 23 por 23 cm. 
 
Para lograr la continuidad estereoscópica, debe existir una sobre posición 
longitudinal de 60 a 80 % y una sobre posición lateral de 20 a 30 %, 
dependiendo de la relación relieve del terreno-altura de vuelo. 
 
La toma de las fotografías está restringida a ciertas épocas del año y 
horas del día, por la presencia de nubes y por la proyección de sombras; se 
específica que las nubes no cubran más del 5 % del área fotografiada y que el 
ángulo de altura del Sol con respecto al horizonte esté comprendido entre 45 y 
75 grados, dependiendo de la topografía del terreno. 
 
Cuando se trate de un terreno plano es conveniente que el ángulo sea 
poco menor, porque así, las sombras ayudan a observar el relieve. 
 
 La escala de una fotografía vertical y el área cubierta por ella dependen 
de los siguientes elementos: 
 
 La distancia focal o constante de la cámara F, que es la distancia entre el 
centro óptico del objetivo y el plano de la imagen fotográfico o plano 
focal.  
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 El formato 1, que corresponde a las dimensiones de negativo de forma, o 
sean las longitudes de sus lados. 
 
 La altura del vuelo H, que es la distancia del centro óptico del objetivo al 
nivel medio del terreno en el área cubierta por la foto (ver figura 8).  
 
 La escala media Em de las fotografías, llamadas también escala de 
vuelo, se obtiene de la siguiente manera: 
 
Figura 9. Utilización de fotogrametría para el trazo de carreteras 
 
 
  
Fuente: Instituto Geográfico Nacional. Fotogrametria.www.ign.es/fotogrametria. Consulta: 
septiembre de 2015. 
 
2.2.4. Foto interpretación 
 
La foto interpretación consiste en el examen de las imágenes fotográficas, 
con el objetivo de identificar rasgos y determinar su significado. Identificando las 
fotografías por medio de sus características físicas, características de rasgos y 
objetos, topográficas, geomorfológicas y características de la vegetación. 
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2.3. Uso que se le da a la fotogrametría en otros países  
 
 Restitución análoga digital para la creación de la base cartográfica de 
pueblos y ciudades en Argentina, con el interés de controlar y planificar el 
desarrollo urbanístico. Control fiscal de las propiedades para el cobro de 
impuestos sobre la tierra. 
 Mapificación para la creación de un catastro fiscal en Rosario, Argentina 
(urbano y rural), con carácter impositivo para el control del consumo de 
agua y proyección de sistemas hidráulicos que racionalizarán y harán 
más eficiente este servicio. Control de embalses, piscinas, estanques u 
otros objetos acumuladores de agua. 
 
 Formación de modelos digitales del terreno en zonas de Portugal para la 
investigación geólogo-minera. Con interés de ubicación y cálculo de los 
potenciales existentes en el subsuelo y a cielo abierto a partir de la 
generación de ortofotos. 
 
 Desarrollo de la mapificación digital a escala 1:2 000 y 1:10 000, con 
intereses para la agricultura cañera y no cañera. Densificación de los 
suelos para la realización del drenaje parcelario por métodos 
fotogramétricos. Control de cultivos y análisis de cosechas. 
 
 Mapificación topográfica a escala 1:1 000, Maiquetía, Venezuela. Interés 
de control urbanístico, planeamiento social de la zona y proyección de 
viales.  
 
 Restitución de planos escala 1:1 000. Proyectos Ríos, Arlanza, Arlanzón, 
Esgueva, Canal Auxiliar, España. Destinado al análisis de las cuencas, 
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control de los recursos hidrográficos, planificación de represas y toma de 
decisión ante desastres. 
 
 Creación de las bases cartográficas en formado digital de proyectos con 
intereses sociales y económicos para la realización de anteproyectos 
ingenieriles, administración de los recursos y control posterior. 
 
 
 Levantamiento de la red de comunicaciones telefónica de Toledo, 
España. 
 
 Levantamiento para proyección de fibra óptica en Maravatio - 
Atlacomulco en México. 
 
 Levantamiento de la zona arqueológica de Cantona en México. Con 
descripción de los objetos de interés histórico, cultural y social. 
 
 Restitución de fachadas y armonización con el levantamiento 
arquitectónico, para la reconstrucción y rehabilitación de monumentos y 
lugares de alto interés histórico cultural. Esta actividad recibe el apoyo de 
la Oficina del Historiador de la ciudad de La Habana. 
 
 Restitución de fachadas de la catedral de Neceno en Suiza. Este trabajo 
sirvió de apoyo para su restauración, posterior a un incendio que la 
destruyó y aseguró la base gráfica del sistema informativo que la 
administra.  
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 Creación de mapas temáticos de zonas protegidas en Brasil. Destinado 
al estudio de las zonas, ubicación de recursos y especies naturales 
existentes. 
 
 Mapificación 1:1 000 de la región de Mariel Jaruco, Cuba. Destinado para 
el inventario de recursos, planificación vial y diseño de obras ingenieriles. 
Constituye el primer resultado de la mapificación digital en el país, con 
tratamiento tridimensional y topológico para garantizar la administración 
en un GIS. 
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3. DESARROLLO DE ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD EN 
PROYECTOS VIALES 
 
 
 
Frente a las necesidades que se tienen de inversión en infraestructura 
terrestre, se necesitan contemplar alternativas que identifiquen los aspectos 
críticos en los diseños antes de ser ejecutados. Para ello se realizan  proyectos 
de prefactibilidad que muestren el  comportamiento en aspectos de inversión, 
ejecución y planificación. 
 
3.1. Elementos generales que conforman un estudio de prefactibilidad 
 
Los estudios de prefactibilidad para proyectos de inversión en Guatemala 
están regido por la Secretaria General de Planificación (Segeplan), que tiene 
como propósito el ordenar y hacer eficaz el proceso de la inversión pública 
mediante el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP). 
 
El SNIP consta con lineamientos para autorizar la ejecución con recursos 
provenientes del estado, estos lineamientos serán detallados a continuación: 
 
Para la evaluación técnica, económica y social de los proyectos, es 
requisito indispensable la existencia de un documento actualizado, que 
dependiendo del tamaño, complejidad y costo del mismo, debe estar formulado 
a nivel de perfil,  prefactibilidad,  factibilidad, y en cada caso, presentar los 
diseños finales.  Estos estudios deberán realizarse de acuerdo con estas 
normas y las guías metodológicas emitidas por la Segeplan.  
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Para proyectos que forman capital fijo, las etapas de prefactibilidad, 
factibilidad, diseños finales o ejecución. 
 
3.1.1. Principales fases de un proyecto para trabajos 
topográficos 
 
Fases esenciales de un proyecto correspondiente a  trabajos topográficos: 
 
 Estudio previo 
 
Para señalizar provisionalmente los linderos, trazados, entre otros. suele 
bastar con el mapa nacional, visita al terreno, instrumentos de medida 
sencillos. 
 
 Redacción del anteproyecto 
 
Se exige contar con las diferentes variantes para elegir una solución 
sobre la base de un plano topográfico con solo los detalles más 
significativos (levantamiento provisional). 
 
 Redacción del proyecto 
 
Se exige realizar un plano topográfico a mayor escala y con más detalles, 
definiéndose perfiles longitudinales y transversales a menos separación 
para obtener la exactitud suficiente y efectuar las correcciones oportunas 
(levantamiento definitivo). 
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 Ejecución de la obra 
 
Se efectúan los replanteos a partir de los planos 
 
3.2. Elementos generales que conforman un estudio de prefactibilidad 
según Normas SNIP 2016 
 
En el marco de la modernización del Estado y en la búsqueda de la 
transparencia en el uso de los recursos públicos, la Secretaría de Planificación 
y Programación de la Presidencia (Segeplan), ha implementado el Sistema 
Nacional de Inversión Pública (SNIP), cuyo propósito es mejorar la calidad de la 
inversión, propiciando la asignación de recursos a los proyectos de mayor 
rentabilidad social, acordes a las prioridades, metas, resultados y lineamientos 
establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo. 
 
3.2.1. Normas generales 
 
El Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) reconoce dos tipos de 
proyectos de inversión, los que forman capital fijo y los que no forman capital 
fijo. 
 
Todo proyecto de inversión que se presente a la Segeplan, deberá 
especificar la fase del ciclo de vida del proyecto que requiere financiamiento, 
que podrá ser: preinversión o ejecución. 
 
Las entidades públicas de inversión que ejecuten proyectos de inversión 
que generen o no capital fijo, con fondos regidos por la Ley Orgánica del 
Presupuesto, incluyendo los fideicomisos y proyectos con fondos de 
cooperación reembolsable y no reembolsable, tienen la obligación de registrar e 
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ingresar oficialmente el documento de proyecto a Segeplan para su evaluación 
correspondiente; así como también, mantener actualizada la información en el 
Sistema de Información de Inversión Pública (SNIP). 
 
Con fundamento en el análisis realizado a la documentación presentada, 
la Segeplan evalúa y emite la opinión técnica correspondiente. 
 
3.2.2. Normas específicas  
 
Los proyectos de prefactibilidad requieren seguir diferentes normas, ya 
sean generales o específicas para poder llevar a cabo la ejecución del mismo. A 
continuación se detalla algunas normas que se deben tomar en cuenta. 
 
3.2.2.1. Proyectos nuevos que forman capital fijo 
 
Los proyectos de inversión que forman capital fijo que requieran recursos 
por primera vez para la etapa de ejecución, deben estar formulados y evaluados 
a nivel de perfil, prefactibilidad o factibilidad, dependiendo del tamaño, 
complejidad y costo del mismo. Posteriormente deberá presentar el documento 
de proyecto a la Segeplan con los contenidos que se describen a continuación: 
 
 Diagnóstico 
 
Nombre del proyecto. Los proyectos se identifican con un nombre 
claramente estructurado, en función de la alternativa seleccionada, 
respondiendo a las siguientes características: 
 
o Proceso 
o Objeto 
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o Localización específica 
 
 Antecedentes 
 
En los antecedentes es necesario presentar la forma en que ha 
evolucionado la posible solución al problema, es decir, el proyecto en la 
institución responsable y también en la comunidad, destacando los 
trámites y estudios previos que originaron su identificación, la experiencia 
obtenida en otros proyectos o estudios similares, así también, mencionar 
los proyectos ejecutados, instituciones participantes y las fechas que 
correspondan. 
 
También se debe indicar si la solución que se ha seleccionado (el 
proyecto) fue consultada, según corresponda, a mujeres, niños, jóvenes, 
pueblos indígenas, población con discapacidad, adultos mayores u otro 
sector de la población, directamente relacionada con el proyecto que se 
propone. Es necesario que como parte de los antecedentes se exponga 
brevemente el impacto de eventos naturales o antrópicos que hubieran 
afectado el área donde se ubicará el proyecto. 
 
No debe presentarse en este apartado la justificación, la problemática, 
los objetivos del proyecto que se está formulando. 
 
 Análisis de la problemática 
 
Es fundamental para la evaluación, caracterizar y analizar la 
problemática que se quiere resolver con la ejecución y puesta en marcha 
del proyecto. Es necesario indicar cómo esa problemática afecta de 
manera diferenciada a mujeres y hombres; cuando proceda a pueblos 
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indígenas y no indígenas; a niños, jóvenes y adultos mayores. Para el 
efecto, deberá identificar el problema y plantearse al menos dos 
alternativas de solución, una de las cuales puede ser la situación base 
optimizada; las cuales se compararán con la situación sin proyecto. 
 
 Área de influencia 
 
Análisis del espacio geográfico dentro del cual se focaliza el problema y 
el impacto que la alternativa de solución planteada. El estudio debe 
considerar  para efecto de análisis, cinco aspectos básicos: geográficos, 
ambientales, de riesgo, socioeconómicos y de servicios, considerando la 
relación del proyecto con la gestión y ordenamiento territorial. 
 
 Justificación 
 
o Situación sin proyecto 
 
Corresponde a la descripción detallada de la situación actual y 
análisis de la evolución del problema, sus consecuencias, los 
costos en los que se incurrirá por no solucionar el problema; las 
implicaciones en las condiciones de vida de las personas, 
especialmente de mujeres, niños, adultos mayores, pueblos 
indígenas y jóvenes, así como los beneficios que se dejan de 
percibir. 
 
o Situación con proyecto 
 
Análisis de las alternativas identificadas como las soluciones al 
problema, seleccionando la mejor opción, con base en las ventajas 
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comparativas de las mismas, en función de la que ofrece mayor 
beneficio. 
 
 Objetivos y metas 
 
Se deberá identificar el objetivo general, los objetivos específicos, las 
metas, productos y resultados que se pretenden alcanzar durante la vida 
útil del proyecto; considerando la metodología de Gestión por 
Resultados. 
 
Los objetivos específicos deberán reflejar, cuando proceda, cómo el 
proyecto atenderá las necesidades de hombres y las necesidades de 
mujeres, por separado o de otros grupos de población como niñez, 
jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad, entre otros. 
 
 Estudio de mercado 
 
El proyecto basará su dimensión en el estudio de mercado, 
especialmente en lo que se refiere a la identificación, caracterización, 
cuantificación y proyección de la oferta y la demanda del bien o servicio a 
prestar, considerando las necesidades de la población objetivo o 
beneficiarios directos identificados, estos datos deberán estar 
desagregados por sexo, edad e identidad étnica. En cuanto a la oferta, 
es importante presentar cómo se está prestando el servicio actualmente 
frente a la demanda planteada y justificar por qué la oferta existente es 
insuficiente para solucionar el problema, o bien si dicha oferta carece de 
pertinencia de género o de pueblos. 
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 Beneficiarios directos e indirectos 
 
Se deberá identificar y caracterizar los beneficiarios directos (población 
objetivo) e indirectos (en ambos casos establecer categorías por: género, 
socioeconómico, étnico, etario) y su cuantificación por ubicación y área 
geográfica, utilizando datos estadísticos actualizados. 
 
3.2.2.2. Estudio técnico 
 
 Localización del proyecto 
 
Todo proyecto debe incluir el estudio de macro y micro localización de la 
solución adoptada, señalado en el plano de microlocalización. 
 
Las entidades públicas de inversión deberán analizar la ubicación de los 
proyectos, en relación con el conjunto de regulaciones existentes en 
materia de uso del suelo (zona de alto riesgo, área protegida, zona de 
patrimonio cultural, límites viales y otras). 
 
 Terrenos y derechos de paso 
 
Las obras de infraestructura que el Estado construya y que incrementen 
el capital fijo, deberán ejecutarse en inmuebles cuya propiedad o 
posesión sea  Estado, incluyendo municipios y entidades 
descentralizadas y autónomas. Bajo ningún caso se podrá realizar 
construcciones en inmuebles que se encuentren inscritos en los 
Registros de la Propiedad a nombre de personas individuales o jurídicas 
de carácter privado. 
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Para efectos de programación y asignación de recursos de las obras de 
infraestructura, la posesión legítima, se puede acreditar de la siguiente 
forma: 
 
o En caso de bienes municipales, con acuerdo municipal, escritura 
pública o acta municipal. 
o En caso de bienes particulares, con documento notarial donde 
indique ceder la posesión a la institución que corresponda. 
o En caso de bienes comunales, la cesión de la posesión deberá 
realizarse a la municipalidad o institución por medio del acta de la 
Asamblea. 
o Comunitaria y acta notarial. 
o En cada caso se debe iniciar el registro de posesión de 
conformidad con la Ley de Titulación Supletoria para entidades 
estatales; adjuntando al expediente constancia de esto. 
o Se exceptúa de la aplicación del presente artículo la construcción 
de caminos y carreteras, el cual se regirá por las leyes de la 
materia. 
 
 Tamaño 
 
Consiste en la capacidad de producción o la prestación de un servicio 
durante la vida útil del proyecto y dependerá del tipo de proyecto que se 
está formulando, para lo cual se debe tomar en cuenta el resultado del 
estudio de mercado. 
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 Equidad 
 
El documento de proyecto debe identificar, visibilizar y tener en cuenta 
las circunstancias o necesidades que cada grupo de población (mujeres, 
niños, pueblos indígenas, jóvenes y adultos mayores, entre otras) 
enfrenta, con relación al problema que será resuelto con el proyecto. De 
igual forma debe incorporar en las alternativas de solución el análisis de 
cómo inciden en la calidad de vida de las poblaciones antes indicadas. 
 
 Accesos 
 
En los proyectos que proceda, es necesario tomar en cuenta que la 
ubicación tenga los accesos pertinentes y eficaces para que las mujeres, 
personas con discapacidad, niños, jóvenes, adultos mayores, pueblos 
indígenas y otras poblaciones que accedan al proyecto, ello implica 
considerar la distancia, las condiciones del acceso, la pertinencia cultural, 
la seguridad, entre otros. 
 
 Tecnología 
 
Seleccionada la alternativa óptima se debe analizar y definir la tecnología 
que mejor aplica para la producción de bienes y la prestación de 
servicios que el proyecto pretende entregar. En ese sentido es 
importante considerar los mecanismos de participación, en los distintos 
niveles, diferenciados para hombres, mujeres y otros grupos de 
población. 
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3.2.2.3. Ingeniería y arquitectura del proyecto 
 
 Juego de planos 
 
Cuando se trate de infraestructura física se deberá considerar para el 
diseño, la aplicación de normas sismo-resistente, Normas de Reducción 
de Desastres (NRD) y otras de conformidad con el tipo de proyecto. 
 
Los planos deben sustentar el diseño y el costo propuesto del proyecto; 
contener micro localización, que permita identificar dónde se ubicará el 
mismo (su localización específica: municipio, aldea, caserío, cantón, 
barrio). 
 
 Especificaciones técnicas 
 
Se debe incluir el conjunto de criterios generales, específicos y 
especiales; normas y estándares técnicos que se aplicarán en la 
ejecución del proyecto. 
 
Para las Normas NRD emitidas por Conred se refiere a: 
 
o NDR 1. Normas de seguridad estructural de edificios y obras de 
infraestructura para la República de Guatemala. 
o NDR 2. Normas mínimas de seguridad en edificios e instituciones 
de uso público. 
o NDR 3. Especificaciones técnicas para materiales de construcción. 
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 Presupuesto detallado 
 
Se debe incluir el presupuesto detallado de inversión a nivel de rubros o 
renglones de trabajo y actividades con la unidad de medida, cantidad, 
costo unitario y costo total en quetzales, debidamente firmado y sellado 
por el jefe de Planificación; deberán incluirse los costos correspondientes 
a las medidas de mitigación ambientales, de riesgo, gastos 
administrativos o legales, cuando corresponda. 
 
Presentar un resumen que integre los costos directos e indirectos y sus 
fuentes de financiamiento. 
 
 Cronograma de ejecución física y financiera 
 
Presentar la programación física y financiera, debidamente firmada y 
sellada por el jefe de Planificación, que contenga la ejecución del 
proyecto, individualizando los rubros y las actividades necesarias para su 
ejecución, especificando el tiempo y requerimiento financieros para cada 
uno de ellos y las fechas de inicio y finalización. 
 
 Estudio administrativo y legal 
 
o Aspectos administrativos 
 
Se debe incluir la estructura organizativa para la ejecución y 
operación del proyecto (definición de funciones, 
responsabilidades, delimitación de autoridad, personal necesario, 
identificación de canales de comunicación, participación de las y 
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los beneficiarios y otros). Así como, los Manuales de operación y 
mantenimiento, para garantizar la sostenibilidad del proyecto. 
 
o Aspectos legales  
 
Se debe establecer los requisitos legales (licencias, permisos y 
otros) a cumplirse para la ejecución del proyecto, con sus 
respectivos costos en el presupuesto detallado del proyecto y que 
formen parte de los costos indirectos. 
 
 Estudio financiero 
 
Se debe integrar utilizando la información del presupuesto de inversión 
incluyendo los costos de administración y los relacionados con los 
aspectos legales, la proyección de los costos de operación y 
mantenimiento durante la vida útil; así como los ingresos proyectados y 
las fuentes de financiamiento del proyecto. 
 
Las fuentes de financiamiento del proyecto deben desglosarse a nivel de 
recursos internos (gobierno central, comunidad, aporte municipal y otros 
aportes), y recursos externos, indicando la fuente de dichos recursos. 
 
o Evaluación financiera 
 
Con el propósito de establecer la rentabilidad financiera de los 
proyectos, y de acuerdo a su naturaleza, deberán hacer el análisis 
en relación del costo beneficio y presentar indicadores como: valor 
actual neto (VAN) y tasa interna de retorno (TIR) para proyectos 
productivos. 
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3.3. Elementos que conforman un diseño geométrico  
 
Para empezar a realizar el trazado y replanteo previo a la construcción de 
una carretera ya sea esta urbana o rural, se necesita recopilar toda la 
información  del proyecto vial, asimismo, conocer los elementos geométricos 
que constituyen un alineamiento, ya sea vertical u horizontal, para que puedan 
ser debidamente analizados e interpretados por el encargado de realizar el 
trabajo y así facilitar el desenvolvimiento de las actividades de campo.  
 
3.3.1. Diseño horizontal 
 
El diseño horizontal es la proyección del eje del camino sobre un plano 
horizontal. Los elementos que integran esta proyección son las tangentes y las 
curvas, sean circulares o de transición. El establecimiento del alineamiento 
horizontal depende de la topografía y características hidrológicas del terreno, 
las condiciones del drenaje, las características técnicas de la subrasante y el 
potencial de los materiales locales. 
 
3.3.1.1. Elementos geométricos de una carretera 
 
El alineamiento horizontal está constituido por rectas o alineamientos 
rectos que se conectan entre sí, generalmente por medio de curvas circulares 
que proporcionan el correspondiente cambio de dirección que mejor se 
acomode al correcto funcionamiento de la vía.  
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3.3.1.1.1. Proyección horizontal 
longitudinal (planta) 
 
El alineamiento horizontal de una carretera es la proyección de un plano 
sobre el eje de la carretera y los elementos que la integran: tangentes, curvas 
circulares y curvas de transición.  
 
 Tangentes  
 
Son las proyecciones sobre un plano horizontal de las rectas que unen 
una curva; la longitud es la distancia que une la curva anterior y el 
principio de la siguiente. 
 
 Curvas circulares 
 
Son los arcos de un círculo que forman la proyección horizontal de las 
curvas empleadas para unir dos tangentes consecutivas. Pueden ser 
simples o compuestas. 
 Curvas de transición 
 
Se utilizan para proporcionar un cambio gradual de dirección al pasar un 
vehículo de un tramo en tangente a un tramo de curva circular.  
 
3.3.1.1.2. Elementos geométricos de 
las curvas 
 
Las curvas circulares pueden ser simples o compuestas. Las simples son 
las de uso más general; las compuestas se usan menos, en casos especiales. 
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Los elementos que conforman las curvas horizontales están dados en la figura 
10. 
 
Figura 10. Elementos geométricos de una curva circular 
 
 
 
 Fuente: SANTOS VAQUERIZO, Eduardo. Metodología para el replanteo y trazado de 
un proyecto horizontal. p. 7. 
 
P.I = punto de intersección entre las dos tangentes 
β = ángulo de la curva 
R = radio de la curva 
PC = principio de curva 
PT = punto de terminación de la curva 
E = external 
T = tangente 
LC = longitud de curva 
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3.3.1.1.3. Trazo de curvas circulares 
 
Existen diferentes métodos para el trazo de curvas circulares (ver figura 
11), el criterio para saber que método utilizar, depende de las circunstancias 
topográficas y de los datos con que se cuenta. Los métodos más conocidos son 
los siguientes: 
 
 Método por deflexiones angulares 
 Método por coordenadas rectangulares 
 Método por tangentes auxiliares 
 Método por cuerdas sucesivas 
 
Figura 11. Alineamiento de una carretera. Planta 
 
 
 
 Fuente: JIMENEZ, Edgar. Diseño geométrico de vías. p. 14. 
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3.3.1.1.4. Proyección vertical 
longitudinal (perfil) 
 
Es la proyección sobre un plano vertical del desarrollo del eje de proyecto 
de una carretera. Al eje de esta en alineamiento vertical se denomina línea 
subrasante (ver figura 11). 
 
Los modelos que integran el alineamiento vertical son tangentes y curvas: 
 
 Tangentes verticales 
 
Las tangentes verticales se caracterizan por su longitud y su pendiente y 
están limitadas por dos curvas sucesivas, su longitud es la distancia 
medida horizontalmente entre el fin de la curva anterior y el principio de 
la siguiente. La pendiente de la tangente es la relación entre el desnivel y 
la distancia entre dos puntos de la misma.  
 Curvas verticales  
 
Las curvas verticales enlazan dos tangentes consecutivas del 
alineamiento vertical, para que en su longitud se efectúe el paso gradual 
de la pendiente de la tangente de entrada a la tangente de salida. Dando 
como resultado un camino de operación segura y confortable, aparte de 
ser agradable y con características de drenaje adecuadas. 
 
Existen cuatro criterios para determinar la longitud de las curvas 
verticales, los cuales son: 
 
o Criterio de comodidad 
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Se aplica al proyecto de curvas verticales un columpio, en donde 
la fuerza centrífuga que aparece en el vehículo al cambio de 
dirección, se suma al peso propio del vehículo, recomendándose 
que en la curva la aceleración centrífuga no exceda de            
0,305 m/     . 
 
o Criterio de apariencia 
 
Se aplica al proyecto de curvas verticales con visibilidad completa, 
sea a las curvas en columpio, para evitar al usuario la impresión 
de un cambio súbito dependiente. 
 
o Criterio de drenaje 
 
Se aplica al proyecto de curvas verticales en cresta o columpio, 
cuando están alojadas en corte. La pendiente en cualquier punto 
de la curva, debe ser tal que el agua pueda escurrir fácilmente. 
 
o Criterio de seguridad 
  
Este se aplica a curvas en cresta y en columpio, la longitud de la 
curva debe ser tal, que la distancia de visibilidad sea mayor o igual 
que la de parada. En algunos casos, el nivel de servicio deseado 
puede obligar a diseñar curvas verticales con la distancia de 
visibilidad de rebase. 
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Figura 12. Alineamiento de una carretera. Perfil 
 
 
 
 Fuente: JIMENEZ, Edgar. Diseño geométrico de vías. p. 15. 
 
3.3.1.1.5. Proyección transversal. 
Sección 
 
Es un corte vertical normal al alineamiento vertical (ver figura 13). Permite 
definir la disposición y dimensiones de los elementos que forman el camino en 
el punto correspondiente a cada sección y su relación con el terreno natural. 
 
Lo elementos que la integran son: 
 
La corona, la subcorona, las cunetas y contracuneta, los taludes y las 
partes complementarias. 
 
La corona es la superficie del camino terminado que queda comprendida 
entre los hombros del camino o sean las aristas superiores de los taludes del 
terraplén o las interiores de las cunetas. En la sección transversal está 
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representada por una línea. Los elementos que definen la corona son la 
rasante, la pendiente transversal, la calzada y los acotamientos.  
 
 Rasante 
 
Esta se define como la línea obtenida al proyectar sobre un plano vertical 
el desarrollo del eje de la corona del camino. En la sección transversal 
está representada por un punto. 
 
 Pendiente transversal 
 
Es la pendiente que se da a la corona normal a su eje. De acuerdo a la 
relación con los elementos del alineamiento horizontal, se presentan tres 
casos: 
 
o Bombeo 
 
El bombeo es la pendiente que se da a la corona en las tangentes 
del alineamiento horizontal hacia uno y otro lado de la rasante, 
para evitar la acumulación del agua sobre el pavimento. El 
bombeo apropiado será aquel que permita un drenaje correcto de 
la corona con la mínima pendiente, a fin de que el conductor no 
tenga sensaciones de incomodidad o inseguridad. La tabla I da los 
valores a emplearse en un proyecto en función de la superficie de 
rodamiento. 
 
 
 
 
52 
 
Tabla I. Valores a emplearse para la superficie de rodamiento 
 
 
 
Fuente: FERNANDEZ, W. D. Estudio de factibilidad de la utilización de un mini helicóptero en 
aplicaciones fotogramétricas para soluciones de ingeniería civil. p. 4. 
 
o Sobreelevación 
 
La sobreelevación es la pendiente que se da a la corona hacia el 
centro de la curva para contrarrestar parcialmente el efecto de la 
fuerza centrífuga de un vehículo en las curvas del alineamiento 
horizontal. 
 
o Transición del bombeo a la sobreelevación 
 
Se han establecido cuatro valores para la sobreelevación en la 
construcción de una carretera, tomándose el valor máximo de     
12 % para aquellos lugares donde no existen heladas ni nevadas y 
el volumen de tránsito es mínimo, 10 % en lugares sin heladas ni 
nevadas, en 8 % en zonas donde las heladas o nevadas son 
frecuentes y finalmente se usa 6 % en zonas urbanas. 
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 Calzada 
 
Es la parte de la corona destinada al tránsito de vehículos y constituida 
por uno o más carriles, entendiéndose por carril a la faja de ancho 
suficiente para la circulación de una fila de vehículos, el ancho de esta es 
variable a lo largo del camino, y depende de la localización de la sección 
en el alineamiento horizontal y excepcionalmente en vertical. 
Normalmente el ancho de la calzada se refiere al ancho en tangente del 
alineamiento horizontal. 
 
Figura 13. Alineamiento transversal. Sección 
 
 
 
 Fuente: JIMENEZ, Edgar. Diseño geométrico de vías p. 16. 
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3.3.1.1.6. Movimiento de tierras 
 
El costo de construcción es parte integrante de los costos en que se basa 
la evaluación de un camino, está gobernado por los movimientos de terracerías, 
esto implica una serie de estudios que permitan tener la certeza de que los 
movimientos a realizar sean los más económicos, dentro de los requerimientos 
que el tipo de camino fija. 
 
La subrasante a la que corresponden los movimientos de terracerías más 
económicos se le conoce como subrasante económica. 
 
Al iniciarse el estudio de la subrasante en un tramo se deben analizar el 
alineamiento horizontal, el perfil longitudinal y las secciones transversales del 
terreno natural, los datos relativos a la calidad de los materiales y la elevación 
mínima que se requiere para alojar las estructuras de drenaje (ver figura 14). 
 
Para el proyecto de la subrasante se deberá tomar en cuenta lo siguiente: 
 
 La subrasante debe cumplir con las especificaciones de proyectos 
geométricos dadas. 
 El alineamiento horizontal es definitivo, pues todos los problemas 
inherentes a este han sido previstos en la fase del anteproyecto. 
 La subrasante al proyectar debe permitir alojar las alcantarillas, puentes y 
pasos a desnivel y su elevación debe ser la necesaria para evitar 
humedades perjudiciales a las terracerías o al pavimento, causadas por 
zonas de inundación o humedad excesiva en el terreno natural. 
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Los elementos que definen el proyecto de la subrasante son las 
condiciones topográficas, condiciones geotécnicas, subrasante mínima y costo 
de las terracerías. 
 
Figura 14. Alineamiento previo a movimiento de tierras 
 
 
 
 Fuente: TOSCANO, Ricardo. Diseño geométrico. p. 6.  
 
3.3.1.2. Ecuación de la clotoide o espiral de Euler 
 
Este tipo de curvas combina una curva circular, siempre con dos espirales; 
una al inicio y otra al final. En carreteras no se utilizan en gran número por el 
incremento que representa en la construcción. Su empleo es más adecuado en 
vías de alta velocidad, ya que al pasar de un tramo recto a una curva circular 
simple se presenta bruscamente la tendencia a salir a la curva debido a la 
fuerza centrífuga. Este hecho representa, además de una incomodidad, un serio 
peligro que no se evita del todo con la sobreelevación y el conductor se ve 
obligado a frenar y describir un arco mayor que el de la curva circular (ver figura 
15). 
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Con las clotoides, los problemas de colisión prácticamente desaparecen, 
ya que se pasa de la parte de la tangente de entrada  a la curva circular, 
mediante una espiral de transición con un radio de curvatura infinito en el punto 
de tangencia con la recta que disminuye hasta llegar al radio finito de la curva 
circular. 
 
El clotoide  puede estar constituido en diversas formas; no obstante, se 
presenta el caso más frecuente que, como ya se mencionó antes, consta de 
una espiral de entrada, una curca circular simple y una espiral de salida. Como 
se muestra en la siguiente figura.  
 
Figura 15. Curva circular clotoide 
 
 
 
 Fuente: VALLADARES, Jorge Félix. Guía teórica y práctica del curso de Vías Terrestre 
1. 2002. p. 147. 
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 Elementos de la curva clotoide 
 
PI = punto de intersección de las tangentes 
TE = punto de terminación de la tangente y de inicio de la espiral 
EC = punto terminal de la curva espiral y de inicio de la curva circular 
CE = punto de terminación de la curva circular y de inicio de la espiral de salida 
ET = punto final de la curva espiral e inicial de la tangente de salida 
∆  =  ángulo de deflexión de las tangentes 
∆c = ángulo central de la curva circular 
Θc = deflexión de la espiral 
ST = subtangente 
Xc, Yc = coordenadas de los puntos EC o CE 
K, P = coordenadas del PC o PT 
TL   = tangente larga 
TC = tangente corta 
Cle = cuerda larga del espiral 
Ec = external 
Rc = radio de la curva circular simple 
LC = longitud de la curva circular 
Lc = longitud de la espiral 
 
3.4. Trazado de diseño preliminar 
 
Después de realizar estudios socioeconómicos que justifican la 
construcción o mejoras de un camino, es necesario realizar una serie o mejoras 
de un camino, es necesario realizar una serie de trabajos preliminares que 
básicamente comprenden el estudio comparativo de todas las rutas más 
convenientes, para seleccionar la que ofrezca más ventajas tanto económicas 
como sociales. Se entiende por ruta, la franja de terreno de ancho variable entre 
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dos puntos obligados; y por punto obligado aquellos sitios por los que 
necesariamente debe pasar el camino. 
 
El proyecto de carreteras se puede dividir en tres partes: selección de ruta, 
anteproyecto y proyecto la localización geográfica de la ampliación de carretera 
ingreso a San José Pínula como se muestra en la figura 16. 
 
Figura 16. Localización geográfica del proyecto a realizar 
 
 
 Fuente: Google Maps. Ampliación de carretera ingreso a San José Pínula. Consulta 
abril de 2015. 
 
3.4.1. Levantamiento topográfico 
  
Para recopilar datos e información necesaria se requiere de un 
levantamiento topográfico, ya sea utilizando los métodos convencionales 
terrestres, o empleando el método fotogramétrico. El levantamiento topográfico 
será esencialmente un plano con sus curvas de nivel de la faja en estudio, en 
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plano con el perfil longitudinal del terreno en el eje de la poligonal que sirvió de 
base y un plano de seccionamiento transversal. 
 
Para seleccionar cual método es el más apropiado para realizar el 
levantamiento topográfico se deberá tener en cuenta la vegetación, 
configuración del terreno, plazo de ejecución y accesibilidad. 
 
El proyectista se deberá basar en cartas geográficas y geológicas en 
escalas de 1:250 000, 1:100 000, 1:50 000 y 1:25 000. Estas cartas pueden dar 
una idea de las características de la región en lo que respecta a topografía, 
hidrología y ubicación de las poblaciones. Se deberán trazar sobre la carta las 
posibles rutas dividiéndolas en tramos y estos a su vez en subtramos, 
designándolas normalmente por los nombres de las poblaciones extremas. 
Cabe añadir que en las diferentes rutas saldrán nuevos puntos de paso 
obligados tales como: cruce de ríos, puertos, cruces en otras vías que 
constituyen puntos obligados secundarios. 
 
Deberán considerarse también los desniveles entre los puntos obligados, 
así como las distancias entre ellos, para conocer la pendiente que gobernará en 
su trazo. 
 
Una vez trazadas las posibles rutas en las cartas geológicas, se deberán 
hacer los reconocimientos. Los cuales pueden ser aéreos, terrestres o una 
combinación de ambos. 
 
3.4.2. Reconocimiento terrestre 
 
Este tipo de reconocimiento se lleva a cabo cuando no es posible realizar 
el aéreo, es menos efectivo que este ya que el técnico localizador no puede 
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abarcar grandes extensiones de área y tiene que estudiar por partes su línea; 
de la misma manera, el geólogo no puede abarcar grandes zonas para poder 
definir formaciones, los contactos, las fallas y las fracturas. 
 
Este reconocimiento se efectúa después de haber realizado un estudio 
sobre las posibles rutas en las cartas geológicas y haber elaborado un 
presupuesto llegando a una ruta única, ya que por este reconocimiento  no es 
posible recorrer todas las rutas probables.  
 
El ingeniero localizador se auxilia de aparatos con el aneroide, la brújula, 
clisímetro, binoculares y cámara fotográfica. 
 
3.4.2.1. Trazo preliminar 
 
Fijados los puntos obligados del cambio, se lleva a cabo el trazo preliminar 
que no es más que una poligonal abierta, la finalidad del trazo preliminar es 
tener una base para el trazo definitivo y elaborar un presupuesto que ayude en 
la selección de la ruta más conveniente. 
 
El trazo preliminar se efectúa de la siguiente manera: 
 
 Punto de partida 
 
Debe ser completamente identificado, como por ejemplo, un cruce de 
carreteras, un puente, un cruce de vía de ferrocarril, entre otros. Si no 
existe algo parecido se establece y se toma la más detallada 
identificación de tal manera que puede ser localizado años después. 
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 Azimut de partida 
 
Se debe tomar el azimut de partida, de ser posible obtener las latitudes,  
no ser posible hacer observaciones solares (cinco). 
 
 Determinar cota del punto de partida 
 
Si no se cuenta con un banco de nivel dentro de los 5 km para correr una 
nivelación se debe hacer con un barómetro aneroide. 
 
 Establecer kilometraje 
 
Si no se tiene un kilometraje conocido, se debe marcar el 0+000. 
 
 Tomar precauciones 
 
o Al trazar no hacer grandes esfuerzos por tener grandes tangentes, 
pero si por avanzar el trabajo con orden y precisión. 
o Se debe colocar estacas cada 20 m o en los puntos intermedios 
de quiebres del terreno. 
o Se debe evitar el daño a sembradíos, arboles, entre otros, 
haciendo el trazo paralelo a las hileras y no en diagonal. 
o Se debe colocar mojones de concreto para marcar cada PI. 
o Se debe tomar doble lectura en los puntos PI anotando el ángulo 
simple como el doble. Los puntos intermedios deberán ser 
tomados dos veces haciendo girar el anteojo 180 grados. 
o Hacer observaciones solares cada 10 km, corrigiendo los azimutes 
para que se correspondan. 
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 Efectuar la nivelación del perfil de la línea preliminar 
 
Se deben obtener las cotas de todas las estaciones colocadas, tanto las 
de 20 m como las intermedias, con una precisión de centímetros. 
Además, deben colocarse bancos de nivel a cada 500 m y en los puntos 
apropiados para la colocación de puentes, entre otros. Estos bancos de 
nivel se deben numerar por el kilómetro. 
 
 Dibujo de la poligonal 
 
Se deberá proceder a dibujar en gabinete la poligonal base de 
preferencia de color negro y las curvas de nivel a color sepia. 
 
3.4.2.2. Línea a pelo de tierra 
 
Conociendo las curvas de nivel del terreo y la pendiente gobernadora (se 
recomienda que cuando se tenga la pendiente máxima, se use 2 o 3 % menor 
para apegarse más a las condiciones que se esperan), se trazará la línea de la 
siguiente manera: 
 
Si se tiene una pendiente y una equidistancia entre curvas de nivel dadas, 
se calculará trayectoria que debe seguir el trazo para tener  esa pendiente por 
medio de una regla de tres como lo muestra la figura 17. 
 
 A la escala que se esté trabajando se toma la distancia “L” con la abertura 
de un compás y se va trazando de curva en curva donde la longitud se adapte. 
 
La unión de estos puntos dará la línea a “pelo de tierra” que es la base 
para proyectar la línea definitiva, que con las mayores tangentes posibles 
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deberá ajustarse lo más que se pueda a la línea “a pelo tierra”, para esto se 
procurará compensar a izquierda y derecha de la línea quebrada “a pelo de 
tierra”. Las tangentes se unirán con curvas que también se apaguen lo más 
posible a esta línea imaginaria o compensen su trazo a izquierda y derecha lo 
más posible (ver figura 18).  
 
Figura 17. Trazo de línea a pelo de tierra 
 
 
 
 Fuente: AREVALO VALDEZ, Jorge Alejandro. Diseño de la línea pelo a tierra o 
preliminar de caminos y carreteras a partir de la información de fotografías aéreas aplicando 
fotogrametría. p. 57. 
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Figura 18. Alineamiento horizontal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: elaboración propia, ampliación de carretera ingreso a San José Pínula, 
empleando AutoCAD Civil 3D. 
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4. EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE MÉTODO CONVENCIONAL 
DE MEDICIÓN CON ESTACIÓN Y LA COMPROBACIÓN 
CON FOTOGRAMETRÍA 
 
 
 
El objetivo principal de este trabajo de investigación es evaluar y analizar  
dos diferentes métodos de mediciones topográficas que a continuación se 
detallan en este capítulo. 
 
4.1. Evaluación y análisis por el método convencional de medición 
con estación según las Especificaciones generales para la 
construcción de carreteras y puentes de la Dirección General de 
Caminos sección 3.4 
 
El consultor debe realizar el análisis de costos y beneficios, cuantificando 
estos últimos de acuerdo con una metodología aceptable por la DGC, 
definiendo la zona de influencia económica del proyecto, tanto directa como 
indirecta. La metodología a aplicar, deberá determinar y evaluar las posibles 
alternativas de los trabajos de mejoramiento y rehabilitación de la carretera y 
obtener los parámetros económicos, que demuestren que la alternativa 
seleccionada representa una inversión rentable para el país. 
 
Actualmente al iniciar un levantamiento por el método convencional de 
estación total se deben identificar los puntos de salida, para georeferenciar el 
proyecto en coordenadas GTM para Guatemala, los costos para el uso de GPS 
varían mediante el equipo a usar, para esta comparación se utilizará un GPS de 
doble frecuencia marca Trimble R4 teniendo un proyecto de 3 km de longitud se 
necesitan puntos georeferenciados a cada 500 m y tres puntos de salida y tres 
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puntos de llegada cada 3 km mediante especificaciones de la Dirección General 
de Caminos, por lo que se necesitan diez y ocho mediciones de GPS. 
 
El rendimiento de GPS es de 1 punto por cada hora, para la medición con 
estación total se utilizará la marca Trimble M3 DR5, en este proyecto se tiene 
una longitud de 3 km, pero por especificaciones de la Dirección General de 
Caminos se deberá extender la medición 30 m al margen derecho y 30 m al 
margen izquierdo, delimitando todos los accesos, casas, postes, monumentos y 
todo lo que afecte el diseño final del trazo, por lo que se tienen medir un área de 
180 000    para medir y nivelar, el rendimiento de la topografía es de             
18 000   por día. 
 
Los drones son naves no tripuladas las cuales llevan consigo una cámara, 
la cual permite monitorear y medir áreas extensas de terreno con el cual se 
determinan superficies, para realizar esta medición se necesitan instalar bases 
de GPS para control en los planes de vuelo, los planes de vuelo son 
determinados por el área y el tipo de terreno. Para este caso se utilizan planes 
de vuelo con incerteza de 10 centímetros en z, se requieren 2 planes de vuelo 
para cubrir el área de 18 hectáreas y el tiempo de eso tardó 2 días, además, se 
complementan matemáticamente para comparación. 
 
4.1.1. Contenido de la evaluación 
 
Para la evaluación es importante conocer la metodología que se utilizará 
para determinar la rentabilidad de cada uno de los métodos a utilizar, en donde 
se evaluará cual método es conveniente a utilizar. 
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4.1.1.1. Indicadores de rentabilidad económica 
 
Evaluación de los costos y beneficios utilizando precios de cuenta, 
calculando los indicadores de rentabilidad, como: relación beneficio/costo (B/C), 
Valor Presente Neto (VPN) usando una tasa de actualización del 12 %, Tasa 
Interna de Retorno Económica (ITIRE) e índice de Beneficio Actualizado Neto 
(IBAN).  
 
4.1.1.2. Análisis de sensibilidad  
 
Análisis de sensibilidad que demuestre el impacto en los indicadores de 
rentabilidad como:  
 
 Incremento en los costos.  
 Disminución en los beneficios.  
 Reducción de las tasas de crecimiento vehicular (afectadas por las  
Inundaciones).  
 Y cualquier otro factor. 
 
4.2. Estudios técnicos de ingeniería. Sección 3.4 
 
Con base en la alternativa seleccionada, se elaborarán los diseños 
definitivos, planos, estimaciones de cantidades de trabajo y costos, 
especificaciones técnicas especiales, y otras actividades inherentes al estudio. 
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4.2.1. Topografía  
 
Los estudios sin limitarse solamente a la topografía deben incluir la 
inspección inicial, levantamiento topográfico y de ser necesario la rectificación 
de la topografía. 
 
4.2.1.1. Inspección inicial 
 
Esta comprenderá una inspección detallada del Proyecto, con base en la 
cual se definirá la profundidad de los trabajos de campo que han de llevarse a 
cabo en el tramo. El consultor a su juicio y con la revisión y la aprobación del 
DTI, podrá subdividir el tramo como considere necesario para su investigación y 
análisis.  
 
Por subdivisiones se entienden aquellos segmentos de la carretera con 
características de tránsito, geométricas y geotécnicas similares. Se deberá 
preparar una memoria detallada de esta inspección y entregarla conjuntamente 
con el informe final.  
 
4.2.2. Levantamiento topográfico 
 
Este levantamiento consiste en una poligonal localizada y nivelada con 
estaciones cada veinte metros. En cada estación deberán levantarse secciones 
transversales, hasta una distancia de treinta metros a cada lado de la línea 
central como mínimo. En las curvas se deberá reducir la distancia longitudinal a 
diez  metros.  
 
La línea localizada, deberá referenciarse con monumentos de concreto 
cada quinientos metros como máximo y al principio o final de curva, con el 
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objetivo de poder efectuar las labores de replanteo (dos monumentos por cada 
estación referenciada). Los monumentos se colocarán de manera que faciliten 
la ubicación del trazado (línea central) y que no sean afectados por los trabajos 
de ejecución del proyecto, además, deberán contener información como 
distancia de cada monumento a la línea central y su ángulo con respecto a ella, 
además de la inscripción de la elevación en cada uno. Estos datos de 
referencia, deberán ser verificados y aprobados en campo por el DTI.  
 
Esta actividad incluye los levantamientos topográficos adicionales (bancos 
de materiales, accesos a otras carreteras, márgenes de ríos cercanos cuya 
distancia sea no mayor a los cincuenta metros, entre otros). El levantamiento 
topográfico del derecho de vía consiste en el levantamiento de los linderos de 
las propiedades por donde se desarrolle el proyecto, ubicando en el plano 
específico el nombre del propietario del área afectada en el diseño propuesto.  
 
Todas las libretas, apuntes y archivos electrónicos (indicando el tipo de 
software y versión) de topografía, deberán ser entregadas al DTI en cada etapa 
de la consultoría, en copia original impreso y en archivos electrónicos.  
 
Se deben de georeferenciar la línea de diseño, por medio de 
georeferencias colocadas a un máximo de 5 km, colocando una en el inicio del 
proyecto y otra al final del proyecto, estas bases deben cumplir con las 
especificaciones de la monumentación. Se debe entregar la lista de 
coordenadas GTM y geográficas de la línea de diseño y coordenadas GTM de 
todo el proyecto. 
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4.2.3. Diseño geométrico  
 
El diseño geométrico es una de las partes importantes para poder llevar a 
cabo el proyecto, este mismo consta de diferentes partes las cuales se 
describen a continuación. 
 
4.2.3.1. Especificaciones 
 
Deberán observarse en el diseño geométrico las siguientes 
especificaciones mínimas: se utilizará la sección típica propuesta por el 
consultor.  
 
El diseño geométrico se basará principalmente en el alineamiento 
existente, cuando este cumpla con las especificaciones para el Proyecto; donde 
no se cumplan las especificaciones se realizarán los cambios necesarios (con el 
criterio de afectar en lo mínimo posible las propiedades). Las modificaciones al 
alineamiento vertical u horizontal en caso se afecten propiedades y servicios, 
deberán ser aprobadas por el jefe del DTI, al demostrarse que durante el 
período de la vida útil del Proyecto, se requiere del ensanche o la construcción 
de carriles adicionales para atender un nivel de servicio adecuado, se necesita 
que el análisis de costos y diseño, sean separados para efectos de futuras 
contrataciones e inversiones escalonadas.  
 
Al finalizar el diseño geométrico, el consultor deberá localizar en el campo 
y replantear el alineamiento propuesto y verificar su aplicación tanto teórica 
como práctica, conjuntamente con personal del DTI.  
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El consultor deberá considerar dentro de su oferta el costo de las visitas 
de seguimiento al desarrollo de la consultoría por personal de la DPE de la 
DGC (6 mínimo y 10 máximo). 
 
4.2.4. Hidrología e hidráulica 
 
El estudio hidrológico deberá contener como mínimo: análisis de arrastres, 
caudales de diseño, riesgos de socavación, asolvamiento, cambios de cauce 
(migración) y protección de márgenes, esta información será necesaria para 
realizar el diseño de obras de drenaje (puentes, bóvedas, tuberías, entre otros). 
El estudio hidrológico debe contener períodos de retorno para 500 años, para 
determinar el área de descarga, se debe presentar los estudios para períodos 
de retorno para 50, 100, 200, 400 y 1 000 años. 
 
4.2.5. Diseño de obras de drenaje 
 
Los estudios de drenaje deberán comprender una inspección inicial de la 
condición física de las estructuras existentes, tanto de drenaje mayor como de 
drenaje menor, así como el estudio de mapas cartográficos, fotografías aéreas, 
historial de caudales y otra información que permita un mejor criterio para 
efectuar una evaluación detallada de la superestructura y subestructura de 
puentes, bóvedas y obras de drenaje existentes en general.  
 
Además, se deberá determinar el estado de los mismos, la capacidad de 
carga y los trabajos a efectuarse, como control de erosiones y mejoramiento 
(pintura, reparaciones, ampliaciones, limpieza, sustitución de elementos 
estructurales de estructuras existentes o sustitución de la estructura completa si 
fuere necesario) y el estudio de obras complementarias de ser necesarias como 
muros protectores, aletones, entre otros.  
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En el caso de requerirse el diseño de nuevas estructuras de drenaje 
mayor (en el caso de los puentes y bóvedas), deberán efectuarse 
levantamientos topográficos especiales con suficiente longitud aguas arriba y 
aguas abajo (doscientos  metros ambos lados como mínimo), sobre el cauce de 
río o quebrada, levantando secciones transversales a cada 5 m, indicándose el 
ancho del río, creciente máxima y creciente extraordinaria; además del estudio 
de hidráulica fluvial, se efectuarán estudios de suelos y el análisis estructural, 
de tal manera que permita el mejor y eficiente diseño de la estructura (todos los 
estudios se informarán en detalle con las respectivas memorias de cálculo y 
registros de laboratorio).  
 
Deberá presentarse una memoria de cálculo, extensamente detallada 
haciendo referencia a las correspondientes secciones de las normas AASHTO, 
ACI, AISC o las que fueron consideradas.  
 
Las estructuras de drenaje menor existentes, deberán inventariarse 
considerando los datos de: estacionamiento, esviaje, diámetro u otra dimensión 
según la forma, longitud, clase de material construido, tipo de cabeza o tragante 
y su condición actual.  
 
Se levantará el perfil de cada una de ellas, considerando los canales de 
entrada y salida existentes y sus posibles ampliaciones. También se deberá 
levantar todos aquellos datos que permitan estimar nuevos canales, 
subdrenajes, cunetas, contracunetas, cunetas a revestir, entre otros, con el fin 
de garantizar la eliminación de problemas de drenaje superficial y subterráneo. 
  
Cuando se trate del diseño de obras de drenaje mayor se deben observar 
las siguientes normas: 
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4.2.5.1. Generalidades de la obra 
 
Los trabajos a efectuar son los estudios previos al diseño de la estructura, 
y el diseño de la misma hasta la ejecución de los planos, de construcción del 
puente, actividades descritas en los presentes términos de referencia.  
 
4.2.5.2. Dimensiones 
 
Las longitudes parciales y la longitud total de la estructura, así como la 
altura de la misma serán determinadas por los estudios topográficos, 
hidrológicos y las características propias del lugar, tomando en consideración el 
uso de cada estructura y las características y uso del río.  
 
4.2.5.3. Sección transversal (geometría) 
 
La sección transversal de los puentes tendrá un ancho de calzada de    
8,00 m para dos vías y banquetas a ambos lados, de 1,00 m de ancho útil. En el 
borde de la calzada, irá un guarda llantas de 0,20 m de alto. Los barandales a 
prever serán del tipo mixto, es decir defensa contra vehículos y defensa 
peatonal, debiendo adoptarse alguno de los diseños propuestos en las 
Standard Specifications for Highway Bridges de la AASHTO, o de los diseños 
tipo de la DGC.  
 
4.2.5.4. Carpeta de desgaste  
 
La carpeta de desgaste o superficie de rodadura, se ejecutará con el 
mismo material del puente, pero deberá preverse en su diseño la colocación en 
el futuro de una carpeta asfáltica de 5 cm de espesor.  
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4.2.5.5. Juntas  
 
Los dispositivos a colocar en las juntas de expansión entre los diferentes 
tramos, si así lo requiere el diseño estructural, serán de neopreno armado (tipo 
Transflex o similar), absolutamente estacas e intercambiables y estarán 
dimensionadas para los desplazamientos calculados con base en el salto 
térmico, contracción de fraguado y deformación diferida.  
 
4.2.5.6. Losas de aproximación 
 
El proyecto preverá la construcción de losas de aproximación de una 
longitud mínima de cinco metros con un ancho igual a la rodadura del puente, y 
se exigirá particularmente la correcta compactación de los terraplenes sobre los 
cuales se apoyarán estas losas.  
 
4.2.5.7. Superestructura  
 
La superestructura estará diseñada del tipo y material que el estudio 
técnico y económico sugiera. No se aceptarán diseños con armaduras de acero 
de paso inferior debido a inconvenientes tenidos en la práctica.  
 
La altura total de la superestructura adoptada deberá dejar una luz libre 
hasta las aguas máximas, que deberá justificarse mediante los resultados de 
los estudios hidrológicos y geotécnicos que se citan más adelante (previendo el 
paso de embarcaciones propias del lugar).  
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4.2.5.8. Apoyos 
 
Los apoyos podrán ser de acero o a base de neopreno (o goma y plomo, 
como en los Lead Rubber Bearings); y estarán diseñados considerando el 
sismo de diseño de acuerdo a la zona donde se ubica el puente.  
 
4.2.5.9. Infraestructura  
 
Los tipos de estructura a utilizar será de conformidad con lo que es buen 
criterio y la práctica aconsejen, debiéndose tomar en cuenta factores como 
costos, facilidad de ejecución, seguridad, entre otros.  
 
Los estribos serán cerrados con muros de ala abiertos de acuerdo con el 
ángulo de caída de los aproches.  
 
4.2.5.10. Cimentación 
 
Las cimentaciones se diseñarán de conformidad con lo que los estudios 
de suelos determinen, a la cota y resistencia del suelo que se establezcan. 
Debiendo realizar como mínimo una perforación por cada elemento de la 
subestructura.  
 
4.2.5.11. Cuartos de cono 
 
Los taludes de los terraplenes que envuelven los estribos, denominados 
aquí “cuartos de cono”, tendrán una pendiente 2:3 y estarán protegidos contra 
la acción de las corrientes de acuerdo a las recomendaciones de los estudios 
hidráulicos que más adelante se especifican.  
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4.2.5.12. Drenajes superficiales 
 
En la calzada del puente se preverán tubos de 4” de diámetro para el 
drenaje superficial a ambos lados, contra los cordones de las aceras y con una 
salida franca hacia el inferior del tablero para evitar que el agua pluvial caiga 
sobre elementos de la superestructura. En ambos accesos se preverán 
sistemas de drenaje para evitar que las corrientes de agua que se producen 
durante las lluvias socaven los terraplenes y cuartos de cono. Estos podrán 
consistir en rápidos de concreto con disipadores de energía o conductores 
adecuadamente diseñados.  
 
4.2.5.13. Normas de aplicación 
 
Para el diseño de estructuras de concreto reforzado, serán de aplicación 
las especificaciones del Building Code Requirements for Reinforced Concrete 
(ACI 318-89) (Revised 1992) y Commentary – ACI 318R-89 (Revised 1992) 
publicadas por el American Concrete Institute.  
 
Para el diseño de estructuras metálicas serán de aplicación las 
especificaciones del American Institute of Steel Construction (AISC), edición 
1994.  
 
Para el diseño de todos los elementos de puente serán de aplicación las 
Standard Specifications for Highway Bridges. 2002, 150 edición, 1992 de la 
AASHTO, o siguientes. Alternativamente, podrán utilizarse las AASHTO LRFD 
Bridge Design Specifications (AASHTO 1994) y que incorporan la filosofía de 
diseño basada en el método de los Factores de Carga y Resistencia (LRFD).  
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4.2.5.14. Localización 
 
La ubicación del puente a diseñar deberá efectuarse de conformidad con 
la carretera existente en su relación con el cruce del río; es decir que tendrá sus 
estribos inicial y final ubicados en concordancia con la carretera existente. 
Aparte de esta condición, la ubicación exacta de la obra se regirá por la 
altimetría de la carretera. 
 
4.2.5.15. Carga de diseño 
 
Se utilizará la carga viva HS-20 de la AASHTO mas el 25 % de dicha 
carga o T3-S2-R4 de la DGC, el que sea más crítico.  
 
4.2.5.16. Materiales, mano de obra, equipo y 
métodos constructivos 
 
Para las partes de la estructura de concreto reforzado, se utilizará 
concreto de resistencia a la compresión, según las especificaciones de 
AASHTO. El tipo de concreto no debe ser difícil de fabricar en el campo, previo 
diseño de la mezcla en un laboratorio acreditado y con los controles mínimos 
que ejercerá el supervisor de la obra. Para las vigas de concreto preesforzado 
se utilizará concreto de alta resistencia que requieren de mayores controles.  
 
4.2.5.17. La longitud del puente 
 
Deberá definirse de acuerdo con el estudio hidrológico, hidráulico y la 
topografía del lugar. Para puentes con longitudes menores de 50 metros se 
deben diseñar de una sola luz (sin apoyos intermedios).  
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4.2.6. Geotecnia y diseño estructural del pavimento  
 
Este estudio incluirá, pero no se limitará, al establecimiento de todas las 
alternativas de pavimentación posibles, ya sea con pavimento rígido, 
semirrígido flexible (incluyendo la opción de mejoramiento de la vía por medio 
de un tratamiento superficial) así como la sugerencia y opinión justificada de la 
mejor opción para el tramo.  
 
Se evaluarán las posibilidades de efectuar modificaciones al alineamiento 
vertical, en los puntos donde existan limitantes por la rasante actual, incluyendo 
el establecimiento de todas las obras conexas derivadas de las modificaciones 
a la rasante existente, como los accesos a otras carreteras ya sean estas de 
terracería o pavimento. Además, se deberá realizar el estudio y propuesta de 
solución para las obras de protección de taludes en los puntos donde el 
proyecto lo requiera.  
 
El consultor analizará la información recopilada para definir las acciones a 
seguir y la profundidad de los estudios complementarios como los trabajos de 
campo y laboratorio. Dichos estudios deben incluir muestreos de suelos y 
pavimentos calicatas y sondeos a cada quinientos (500) m como máxima 
distancia entre cada exploración y con una profundidad mínima de uno punto 
cincuenta (1,50) m en la subrasante de corte a diseñar y sobre el terreno natural 
en las secciones de relleno, ensayos en campo y en laboratorio (ensayos de 
humedad natural, granulometría, límites de consistencia y peso específico, 
clasificando los suelos por los métodos AASHTO, dibujando el perfil de suelos 
de subrasante a lo largo del proyecto) para definir las propiedades mecánicas 
de los suelos de la subrasante se efectuarán ensayos de densidad máxima-
humedad óptima (proctor modificado) y CBR de cada muestra o sondeo de la 
subrasante.  
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Deberá efectuar muestreo y estudio de bancos de materiales, 
considerando todas las pruebas que se requieran dependiendo de los usos de 
cada uno de ellos, así en los bancos de base y agregados para el pavimento 
deben incluirse sin limitarse por ello a: granulometrías, resistencias tanto física 
como química, volumen aproximado (gravedad específica, compactación, CBR, 
entre otros) y usos propuestos de cada banco.  
 
El estudio permitirá evaluar y localizar los bancos de materiales a utilizar 
en la construcción de la estructura del pavimento, concretos estructurales, 
obras de drenaje, terraplenes y otros usos, con base en la calidad del material y 
los costos de explotación, transporte y medidas de mitigación al impacto 
ambiental negativo, debiendo incorporar la rehabilitación de los mismos 
posteriormente a su explotación.  
 
Se investigará el perfil geotécnico de la carretera y del suelo de 
subrasante, de manera tal que permita definir secciones homogéneas de 
características físicas y mecánicas similares.  
 
Las metodologías que se empleen para el estudio, deberán ser 
congruentes a lo largo del mismo y estar respaldadas por normas y 
procedimientos reconocidos a nivel mundial (AASHTO, Asphalt Institute, Cuerpo 
de Ingenieros de los Estados Unidos (USCE), entre otros) los cuales figurarán 
en el informe impreso y digitalizado. El cual incluirá la frecuencia del muestreo, 
los métodos de campo y laboratorio que se empleen para la evaluación de las 
propiedades mecánicas y los métodos de diseño aplicados.  
 
Con los datos obtenidos y el diseño propuesto, se presentará una 
estrategia de mantenimiento.  
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Para la alternativa adoptada, se deberán especificar los procedimientos 
constructivos a llevar a cabo durante la ejecución de la obra, deberá considerar 
además la temporalidad en la ejecución (invierno o verano). Se deberá definir 
las especificaciones técnicas especiales para la ejecución de las obras y el 
tiempo estimado.  
 
4.2.7. Señalización y seguridad vial 
 
El consultor efectuará un análisis de seguridad vial a lo largo del tramo, el 
cual incluirá la seguridad del usuario de la carretera, de la población local y los 
trabajadores de la obra. En el estudio, se identificarán los puntos y subtramos 
críticos de alto riesgo de accidentalidad existentes, tanto peatonal como 
vehicular y propondrá medidas específicas, con estimación de los costos, para 
eliminar o disminuir los riesgos en tales puntos críticos y así mejorar la 
seguridad del tránsito.  
 
Estas medidas incluirán, pero no se limitarán a: cambios razonables en el 
alineamiento vertical u horizontal, señalización vertical, horizontal y barreras 
físicas de protección, incluyendo un plan de seguridad vial (mantenimiento de la 
señalización, marcas especiales, programas de: información vial masivos para 
usuarios de la ruta, seguridad y atención médica y de mecánica en épocas de 
alta demanda de uso de la ruta, entre otros) y cualquier medida que se 
considere necesaria. Investigar si existen áreas donde se incluyan en la 
carretera usuarios incompatibles con el tránsito vehicular como: carretas, 
bicicletas, entre otros, y debe considerar en el diseño de la sección típica, una 
zona de la carretera (carril) para el tránsito de dichos usuarios; para lo cual 
deberá utilizarse el Manual Centroamericano de Señales Uniformes (Secretaria 
de Integración Económica de Centro América (Sieca) edición diciembre 2000).  
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4.2.8. Cantidades estimadas de trabajo y costos 
 
Para determinar el valor real de lo que cuesta utilizar cada método se 
deben de realizar diversos estudios, para poder estimar el trabajo que se llevará 
a cabo y así poder reducir los costos del proyecto. 
 
4.2.8.1. Cantidades estimadas de trabajo 
 
Las cantidades de trabajo reportadas deberán ajustarse, a las 
Especificaciones generales para la construcción de carreteras y puentes de la 
Dirección General de Caminos, edición septiembre del 2001 y a las 
especificaciones técnicas especiales elaboradas por el consultor. 
 
4.2.8.2. Costos de construcción 
 
El consultor deberá preparar una integración de costos unitarios, 
debidamente soportada con memoria de cálculo, desglosada en: mano de obra 
directa; depreciación de equipo; combustibles y lubricantes; llantas y repuestos; 
materiales; gastos generales; imprevistos y utilidad, así como las fórmulas de 
sobrecostos sugeridas para cada renglón de trabajo o una fórmula general, 
incluyendo los costos de las medidas de mitigación de impacto ambiental por 
separado.  
 
Estos costos  deberán incluir tanto los insumos de importación como los 
locales, para efecto de separación de monedas (quetzales o US$ u otras 
monedas).  
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4.2.8.3. Costos de supervisión 
 
El consultor hará una estimación afinada del costo en moneda nacional, 
de los servicios de la supervisión técnica y control de ejecución de las obras, 
describiendo la organización y equipo necesarios para llevarla a cabo. Deberá 
incluir aspectos como llevar a cabo el monitoreo del Plan de Aseguramiento del 
Control de Calidad, a los trabajos efectuados por el contratista y los elementos 
necesarios que debe cumplir el contratista para la recepción de las obras.  
 
4.2.8.4. Escalamiento 
 
El consultor deberá calcular el escalamiento que sufren los costos del 
proyecto, debido a las variaciones en los precios de adquisición de suministros 
y bienes, como consecuencia de la inflación, utilizando para ello la metodología 
adecuada y aceptada por la DGC, para corto, mediano y largo plazo.  
 
4.2.9. Especificaciones técnicas especiales 
 
El consultor deberá elaborar y presentar todas las especificaciones 
técnicas especiales, que sean necesarias para la adecuada ejecución del 
proyecto propuesto y que modifiquen o complementen las Especificaciones 
generales para construcción de carreteras y puentes. 
  
Las especificaciones técnicas especiales se presentarán en un formato 
similar al de las especificaciones generales, detallando la definición y 
descripción de la actividad, los materiales a utilizar, los procedimientos 
constructivos, tolerancias, control de calidad y la forma de medición y tipo de 
unidades de los rubros de pago.  
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4.2.10. Documentos de concurso y bases de licitación  
 
El consultor deberá preparar los términos de referencia del concurso para 
la supervisión de la ejecución de la obra. Además, elaborará las bases de 
licitación que incluyan las listas de cantidades de trabajo, especificaciones 
técnicas especiales, disposiciones especiales, planos y otros documentos, para 
la licitación de la obra.  
 
4.2.11. Análisis de riesgo 
 
Se debe realizar el estudio de riesgo para las estructuras diseñadas y 
existentes en el proyecto, con forme al Manual centroamericano de gestión de 
riesgo en puentes, edición 2010. elaborado por Sieca;Cepredenac;Sica. Se 
deben evaluar por medio de las matrices de vulnerabilidad, que se desarrollan 
es este manual. Se debe evaluar el riesgo de todo el proyecto según las 
matrices que tiene preparadas Segeplan. 
 
4.2.12. Evaluación y análisis por el método indirecto de 
medición con fotogrametría 
 
Para el caso de este proyecto fue necesario determinar los parámetros 
sobre los cuales se va a trabajar en el diseño, para que cumpla con las 
funciones de precisión en las tomas de fotografías digitales y así obtener la 
cartografía de escala grande que permita realizar diferentes análisis. 
 
Para el proyecto se establecen en primera instancia las proyecciones 
cartográficas a utilizar en este caso se trabaja con una proyección azimutal o 
cartesiana, esto para evaluar la viabilidad técnica y económica de la medición, 
teniendo en cuenta estos valores se determina si existe alguna información de 
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este tipo en la zona como fotografías anteriores, para poder recabar la mayor 
información posible acerca de los cambios que hubiese sufrido el entorno. 
 
Para la toma de las fotografías es necesario tener en cuenta el diseño del 
plan de vuelo y las variables que intervienen, como la cámara aérea, sus 
elementos principales, es decir la distancia focal, el tiempo de exposición, su 
resolución. En segundo lugar conocer el tipo de aeronave que llevará el sensor, 
la velocidad crucero del vuelo, la autonomía y el techo de vuelo. 
 
Para este proyecto se toma en cuenta el traslape longitudinal, para 
determinar la línea del proyecto en un solo vuelo y evitar procesos de aero 
triangulación, en general se afirma que la escala de las fotografías deben tener 
una escala cinco veces menos de la escala requerida para el producto final. 
 
Tabla II. Escala de fotografía 
 
 
 
Fuente: FERNANDEZ, W. D. Estudio de factibilidad de la utilización de un mini helicóptero en 
aplicaciones fotogramétricas para soluciones de ingeniería civil. p. 5.  
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5. RESULTADOS DEL COSTO DEL MÉTODO 
CONVENCIONAL CON ESTACIÓN TOTAL Y DE LA 
FOTOGRAMETRÍA EN EL TRAZADO DE DISEÑOS 
GEOMÉTRICOS PARA ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD 
 
 
 
5.1. Método directo 
 
Los resultados del costo directo se presentan en una serie de costos que 
van desde el inicial de las bases georeferenciados hasta el total del diseño 
geométrico. 
 
5.1.1. Tablas de resultado del costo directo 
 
La integración de costos se muestra a través de tablas donde se 
encuentran los renglones de trabajo que describe el procedimiento y costo para 
un estudio de prefactibilidad. 
 
5.1.1.1. Resultado del costo general 
 
El costo total para el estudio de prefactibilidad contiene el valor total del 
diseño geométrico de carreteras, se describe el método directo el cual es la 
topografía convencional. 
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Tabla III. Resultado del costo general 
 
 
RENGLONES 
 
 
DESCRIPCIÓN 
 
UNIDAD 
 
CANTIDAD 
 
PRECIO 
UNITARIO 
(Q) 
 
PRECIO TOTAL 
(Q) 
 
 
Renglón 1 
Medición de 
salida y entrada 
con GPS 
 
Base 
 
6,00 
 
                681,73 
 
           4 090, 38 
 
Renglón 2 
Levantamiento 
topográfico con 
ubicaciones 
 
Día 
 
4,00 
 
             2 388,05   
 
             9 552,20 
 
Renglón 3 
Diseño 
geométrico de 
pavimentación  
 
Km 
 
3,00 
 
             5 968,67 
 
          17 906,00 
 
Total 
     
         31 548,58 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
5.1.1.2. Resultado del costo según el cronograma 
 
El costo total para el estudio de prefactibilidad contiene el valor de 
inversión diaria que describe el método directo, el cual es la topografía 
convencional. 
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Tabla IV. Resultado del costo según el cronograma 
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
5.1.1.3. Costo GPS 
 
Esta tabla muestra el costo total con desglose de la integración en los 
precios unitarios para las bases de referencia con ubicación en coordenadas 
con referencia geográfica. 
 
Tabla V. Resultado del costo para la medición utilizando GPS 
 
DESCRIPCIÓN RENGLÓN  UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 
UNITARIO (Q) 
TOTAL (Q) 
MEDICIÓN DE BASES DE SALIDA Y 
LLEGADA CON GPS R4 DE DOBLE 
FRECUENCIA PARA AMPLIACIÓN DEL 
ACCESO A SAN JOSÉ PINULA 
BASE 6,00  681,73   4 090,38  
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Continuación de la tabla V. 
 
MATERIAL, HERRAMIENTA Y OTROS 
 
 DESCRIPCIÓN INSUMO  UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 
TOTAL (Q) 
UNITARIO (Q) 
CEMENTO PREMEZCLADO PARA BASES SACOS 3,00 35,60   106,80  
VARILLA LISA DE 1/8 PARA CENTRO DE 
BASES VARILLA 1,00 
11,50  
 11,50  
CUBETA DE 5 GALONES UNIDAD 1,00 20,00   20,00  
MACHETES UNIDAD 2,00 57,00   114,00  
PINTURA EN SPRAY UNIDAD 2,00 22,00    44,00  
PALA UNIDAD 1,00 75,00   75,00  
Total de materiales con IVA   371,30  
TOTAL DE MATERIAL SIN IVA   331,52  
  
EQUIPO Y MAQUINARIA 
 
 DESCRIPCIÓN    RENDIMIENTO  UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 
TOTAL (Q) 
UNITARIO (Q) 
EQUIPO DE GPS 
DOBLE 
FRECUENCIA PUNTO/HORA DIA 1,00   1 000,00   1 000,00  
Total de Equipo y maquinaria con IVA  1 000,00  
TOTAL DE EQUIPO Y MAQUINARIA SIN IVA   892,86  
COMBUSTIBLES 
 
 DESCRIPCIÓN   RENDIMIENTO  UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 
TOTAL (Q) 
UNITARIO (Q) 
GASOLINA 45 KM/GALÓN GALÓN 5,00  20,00   100,00  
Total de Combustibles con IVA  100,00  
TOTAL DE COMBUSTIBLES SIN IVA  89,29  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
89 
 
Continuación de la tabla V. 
 
MANO DE OBRA 
 
 DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD  UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 
TOTAL (Q) 
UNITARIO (Q) 
 OPERADOR       DÍA 1,00  800,00   800,00  
CADENERO     DÍA 1,00  125,00   125.00  
SUBTOTAL MANO DE OBRA CALIFICADA  925,00  
    
AYUDANTE %            -    
    
PRESTACIONES 40,00 %  370,00  
TOTAL MANO DE OBRA  1 295,00  
 
TOTAL COSTO DIRECTO  (materiales + equipo + combustibles + mano de 
obra + otros): 
  2 608,66  
TOTAL COSTO INDIRECTO: (administrativos + fianzas + supervisión + 
utilidad) : 
40,00 % 1 043,46  
SUBTOTAL (suma de directos + indirectos)   3 652,13  
IVA: 12,00 % 438,26  
TOTAL   4 090,38  
PRECIO UNITARIO   681,73  
 
Fuente: elaboración propia. 
 
5.1.1.4. Costo estación total 
 
Esta tabla muestra el costo total con desglose de la integración en los 
precios unitarios para el trazo de las líneas preliminares y con estacionamiento 
a cada 20 m. 
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Tabla VI. Resultado del costo de la medición utilizando estación total 
 
 DESCRIPCIÓN RENGLÓN  UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 
TOTAL (Q) 
UNITARIO (Q) 
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE 
PLANIMETRÍA Y ALTIMETRÍA CON UBICACIONES 
DE LINDEROS VISIBLES DE CASAS Y CALLES, 
BANQUETAS, TAPADERAS DE DRENAJES 
EXISTENTES Y EQUIPAMIENTO URBANO 30 
METROS A CADA MARGEN 
día 
                            
4,00  
 2 388,05   9 552,20  
 
MATERIAL, HERRAMIENTA Y OTROS 
 
 DESCRIPCIÓN INSUMO  UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO TOTAL 
(Q) UNITARIO 
(Q) 
CEMENTO PREMEZCLADO PARA ESTACIONES 
INTERMEDIAS SACOS 8,00 
35,60  
 284,80  
VARILLA LISA DE 1/8 PARA CENTRO DE ESTACIONES VARILLA 2,00 
11,50                     
23,00  
CUBETA DE 5 GALONES UNIDAD 4,00 
20,00  
                       
80,00  
MACHETES UNIDAD 4,00 
57,00  
                      
228,00  
PINTURA EN ESPRAY UNIDAD 5,00 
22.00  
                     
110,00  
PALA UNIDAD 2,00 
75,00  
                     
150,00  
Total de materiales con IVA  875,80  
TOTAL DE MATERIAL SIN IVA 
                      
781,96  
 
DESCRIPCIÓN    RENDIMIENTO  UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 
TOTAL (Q) UNITARIO 
(Q) 
EQUIPO ESTACIÓN 
TOTAL  DÍA DÍA 4,00 300,00   1 200,00  
                       -    
Total de Equipo y maquinaria con IVA  1 200,00  
TOTAL DE EQUIPO Y MAQUINARIA SIN IVA  1 071,43  
COMBUSTIBLES 
 DESCRIPCIÓN   RENDIMIENTO  UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 
TOTAL (Q) UNITARIO 
(Q) 
GASOLINA 45 KM/GALÓN GALÓN 10,00 20,00   200,00  
Total de Combustibles con IVA  200,00  
TOTAL DE COMBUSTIBLES SIN IVA  178,57  
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Continuación de la tabla VI. 
MANO DE OBRA 
 DESCRIPCIÓN 
ACTIVIDAD  
UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 
TOTAL (Q) 
UNITARIO (Q) 
TOPÓGRAFO      DÍA 4,00 300,00   1 200,00  
CADENERO     DÍA 8,00 150,00   1 200,00  
AYUDANTES     DÍA 4,00 125,00   500,00  
                           -    
                           -    
                          -    
SUBTOTAL MANO DE OBRA CALIFICADA  2 900.00  
    
AYUDANTE %              -    
    
PRESTACIONES 40,00 % 1 160,00  
TOTAL MANO DE OBRA  4 060,00  
       TOTAL COSTO DIRECTO  (materiales + equipo + 
combustibles + mano de obra + otros):    6 091,96  
TOTAL COSTO INDIRECTO: (administrativos + fianzas + 
supervisión + utilidad) : 40,00 %  2 436,79  
SUBTOTAL (suma de directos + indirectos)    8 528.75  
IVA: 12,00 %  1 023,45  
TOTAL    9 552,20  
PRECIO UNITARIO    2 388,05  
 
Fuente: elaboración propia. 
 
5.1.1.5. Costo de diseño 
 
Esta tabla muestra el costo total con desglose de la integración en los 
precios unitarios para la elaboración del diseño geométrico, presupuesto y 
especificaciones técnicas. 
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Tabla VII. Resultado del costo total del diseño por método directo 
 
DESCRIPCIÓN RENGLÓN  UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 
TOTAL 
(Q) 
UNITARIO 
(Q) 
DISEÑO GEOMÉTRICO DE PAVIMENTACIÓN Y 
BANQUETAS, PARA LA AMPLIACION DEL ACCESO 
A SAN JOSE PINULA. 
km 
                            
3,00  
 5 968,67   17 906,00  
 
MATERIAL, HERRAMIENTA Y OTROS 
 
 DESCRIPCIÓN INSUMO  UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 
TOTAL (Q) 
UNITARIO (Q) 
Papel para Impresión de Planos A1 Rollo 2  115,00   230,00  
Tinta para Ploter Hp t520 Cartucho 4  200,00   800,00  
          
Total de materiales con IVA  1 030,00  
TOTAL DE MATERIAL SIN IVA  919,64  
 
 
EQUIPO Y MAQUINARIA 
 
DESCRIPCIÓN    RENDIMIENTO  UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 
TOTAL (Q) 
UNITARIO (Q) 
            
Total de Equipo y maquinaria con IVA                      -    
TOTAL DE EQUIPO Y MAQUINARIA SIN IVA                      -    
              
COMBUSTIBLES 
 
 
DESCRIPCIÓN  
 RENDIMIENTO  UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 
TOTAL (Q) 
UNITARIO (Q) 
            
Total de Combustibles con IVA                       -    
TOTAL DE COMBUSTIBLES SIN IVA                             -    
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Continuación de la tabla VII. 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
5.2. Método indirecto fotogrametría  
 
Los resultados del costo indirecto se presentan en una serie de costos que 
van desde el inicial de las bases georeferenciados hasta el total del diseño 
geométrico. 
 
5.2.1. Costo del levantamiento por el método indirecto 
fotogrametría  
 
La integración de costos se muestra a través de tablas donde se 
encuentran los renglones de trabajo que describe el procedimiento y costo para 
un estudio de prefactibilidad. 
 
 
MANO DE OBRA 
 
 DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD  UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 
TOTAL (Q) 
UNITARIO (Q) 
 DIBUJANTE  PLANO 10,00 150,00  1 500,00  
 PRESUPUESTADOR 
CALCULISTA  KM 3,00 800,00   2 400,00  
 ESPECIALISTA EN DISEÑO 
GEOMETRICO DE 
CARRETERAS  km 3,00 
  
1 200,00   3 600,00  
SUBTOTAL MANO DE OBRA CALIFICADA  7 500,00  
        AYUDANTE %             -    
        PRESTACIONES 40,00 %  3 000,00  
TOTAL MANO DE OBRA  10 500,00  
TOTAL COSTO DIRECTO  (materiales + equipo + combustibles 
+ mano de obra + otros):    11 419,64  
TOTAL COSTO INDIRECTO: (administrativos + fianzas + 
supervisión + utilidad) : 40,00 %  4 567,86  
SUBTOTAL (suma de directos + indirectos)    15 987,50  
IVA: 12,00 %  1 918,50  
TOTAL   17 906,00  
PRECIO UNITARIO    5 968,67              
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5.2.2. Tablas de resultado del costo indirecto de fotogrametría  
 
El resultado del costo indirecto se plasma en la serie de tablas que a 
continuación se presentan, mostrando así, el total según el procedimiento 
establecido.   
 
5.2.2.1. Resultado del costo general 
 
El costo total para el estudio de prefactibilidad contiene el valor total del 
diseño geométrico de carreteras, se describe el método indirecto el cual es la 
topografía convencional. 
 
Tabla VIII. Resultado del costo general 
 
 
RENGLÓN 
 
DESCRIPCIÓN 
 
UNIDAD 
 
CANTIDAD 
  
PRECIO UNITARIO 
(Q) 
  
PRECIO 
TOTAL (Q) 
RENGLÓN 1 MEDICIÓN DE BASES 
DE SALIDA Y 
LLEGADA CON GPS 
R4  
BASE 6,00 681,73  4 090,38  
RENGLÓN 2 LEVANTAMIENTO 
FOTOGRAMÉTRICO 
MEDIANTE PLAN DE 
VUELO 
UNIDAD 1,00 350,00  350,00  
RENGLÓN 3 DISEÑO 
GEOMÉTRICO DE 
PAVIMENTACIÓN Y 
BANQUETAS PARA LA 
AMPLIACIÓN DEL 
ACCESO A SAN JOSÉ 
PINULA 
Km 3,00 4 651,55  13 954,64  
 TOTAL    18 395,02  
 
Fuente: elaboración propia. 
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5.2.2.2. Resultado del costo según el cronograma 
 
El costo total para el estudio de prefactibilidad contiene el valor de 
inversión diaria que describe el método indirecto el cual es la fotogrametría 
aérea. 
 
Tabla IX. Resultado del costo según el cronograma 
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
5.2.2.3. Costo GPS 
 
Esta tabla muestra el costo total con desglose de la integración en los 
precios unitarios, para las bases de referencia con ubicación en coordenadas 
con referencia geográfica (ver tabla X). 
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Tabla X. Resultado del costo para la medición utilizando GPS 
   
DESCRIPCIÓN RENGLÓN  UNIDAD CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO (Q) 
TOTAL (Q) 
MEDICIÓN DE BASES DE SALIDA Y 
LLEGADA CON GPS R4 DE DOBLE 
FRECUENCIA PARA AMPLIACIÓN 
DEL ACCESO A SAN JOSÉ PINULA 
BASE 6,00 681,73  4 090,38  
MATERIAL, HERRAMIENTA Y OTROS 
 DESCRIPCIÓN INSUMO  UNIDAD CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO (Q) 
TOTAL 
(Q) 
CEMENTO PREMEZCLADO PARA 
BASES 
SACOS 3,00 35,60  106,80  
VARILLA LISA DE 1/8 PARA CENTRO 
DE BASES 
VARILLA 1,00 11,50  11,50  
CUBETA DE 5 GALONES UNIDAD 1,00 20,00  20,00  
MACHETES UNIDAD 2,00 57,00  114,00  
PINTURA EN ESPRAY UNIDAD 2,00 22,00  44,00  
PALA UNIDAD 1,00 75.00  75,00  
Total de materiales con IVA 371,30  
TOTAL DE MATERIAL SIN IVA 331,52  
 
EQUIPO Y MAQUINARIA 
DESCRIPCIÓN   RENDIMIENTO  UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO 
(Q) 
TOTAL 
(Q) 
EQUIPO DE GPS 
DOBLE FRECUENCIA 
PUNTO/HORA DIA 1,00 1 000,00  1 000,00  
Total de Equipo y maquinaria con IVA 1 000.00  
TOTAL DE EQUIPO Y MAQUINARIA SIN IVA 892,86  
COMBUSTIBLES 
DESCRIPCIÓN  RENDIMIENTO  UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO 
(Q) 
TOTAL 
(Q) 
GASOLINA 45 KM/GALÓN GALÓN 5,00 20,00  100,00  
Total de Combustibles con IVA 100,00  
TOTAL DE COMBUSTIBLES SIN IVA 89,29  
MANO DE OBRA 
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD  UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO 
(Q) 
TOTAL 
(Q) 
OPERADOR       DÍA 1,00 800,00  800,00  
CADENERO     DÍA 1,00 125,00  125,00  
SUBTOTAL MANO DE OBRA CALIFICADA 925,00  
        AYUDANTE %                              
-    
        PRESTACIONES 40,00 % 370,00  
TOTAL MANO DE OBRA 1 295,00  
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Continuación de la tabla X. 
 
TOTAL COSTO DIRECTO  (materiales + equipo + combustibles + mano de obra + 
otros): 
  2 608,66  
TOTAL COSTO INDIRECTO: (administrativos + fianzas +supervisión + utilidad) : 40,00 % 1 043,46  
SUBTOTAL (suma de directos + indirectos)    3 652,13  
IVA: 12,00 % 438,26  
TOTAL   4 090,38  
PRECIO UNITARIO   681,73  
 
Fuente: elaboración propia. 
 
5.2.2.4. Costo estación total 
 
Esta tabla muestra el costo total con desglose de la integración en los 
precios unitarios para el trazo de las líneas preliminares y con estacionamiento 
a cada 20 m (ver tabla XI). 
 
Tabla XI. Resultado del costo de la medición utilizando fotogrametría 
 
DESCRIPCIÓN RENGLÓN  UNIDAD CANTIDAD PRECIO TOTAL (Q) 
UNITARIO (Q) 
LEVANTAMIENTO FOTOGRAMÉTRICO 
MEDIANTE PLAN DE VUELOS CON  
DRONES TRIMBLE EXACTITUD 0,1 EN Z 
UNIDAD 
                            
1,00  
350,00   350,00  
 
 
 
MATERIAL, HERRAMIENTA Y OTROS 
 DESCRIPCIÓN INSUMO  UNIDAD CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO (Q) 
TOTAL (Q) 
PLAN DE VUELO HA 18,00  -              -    
COMPRA DE MODELO DE 
ELEVACIÓN AÉREA IGN 
21594_17_ORT_RGB SJP 
UNIDAD 1,00 125,00  125,00  
COMPRA DE ORTOFOTO 
21594_17_ORT_RGB SJP 
UNIDAD 1,00 125,00  125,00  
Total de materiales con IVA 250,00  
TOTAL DE MATERIAL SIN IVA 223,21  
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Continuación de la tabla XI. 
 
EQUIPO Y MAQUINARIA 
DESCRIPCIÓN   RENDIMIENTO  UNIDAD CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO (Q) 
TOTAL 
(Q) 
Total de Equipo y maquinaria con IVA    -    
TOTAL DE EQUIPO Y MAQUINARIA SIN IVA        -    
COMBUSTIBLES 
DESCRIPCIÓN  RENDIMIENTO  UNIDAD CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO (Q) 
TOTAL 
(Q) 
GASOLINA 45 KM/GALÓN GALÓN 0.00 20,00               -    
Total de Combustibles con IVA              -    
TOTAL DE COMBUSTIBLES SIN IVA             -    
 
 
MANO DE OBRA 
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD  UNIDAD CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO (Q) 
TOTAL 
(Q) 
SUBTOTAL MANO DE OBRA CALIFICADA            -    
        AYUDANTE %            -    
        PRESTACIONES 40,00 %            -    
TOTAL MANO DE OBRA            -    
 
TOTAL COSTO DIRECTO  (materiales + equipo + combustibles + mano de 
obra + otros): 
   223,21  
TOTAL COSTO INDIRECTO: (administrativos + fianzas +supervisión + 
utilidad) : 
40,00 %  89,29  
SUBTOTAL (suma de directos + indirectos)    312,50  
IVA: 12,00 %  37,50  
TOTAL    350,00  
PRECIO UNITARIO    350,00  
 
Fuente: elaboración propia. 
 
NOTA: se compró solamente un modelo de elevación aérea IGN 21594_17_ORT_RGB SJP, ya 
que con uno solo se cumplió con el área requerida para desarrollar el estudio. 
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5.2.2.5. Costo de diseño 
 
Esta tabla muestra el costo total con desglose de la integración en los 
precios unitarios para la elaboración del diseño geométrico, presupuesto y 
especificaciones técnicas (ver tabla XII). 
 
Tabla XII. Resultado del costo total del diseño por método indirecto 
fotogrametría 
 
DESCRIPCIÓN RENGLÓN  UNIDAD 
CANTIDA
D 
PRECIO 
TOTAL (Q) 
UNITARIO (Q) 
DISEÑO GEOMÉTRICO DE PAVIMENTACIÓN Y 
BANQUETAS PARA LA AMPLIACIÓN DEL ACCESO A 
SAN JOSÉ PINULA, INCLUYE TABULACIÓN Y 
PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN RECABADA 
EN CAMPO 
km 
                            
3,00  
 4 651,55   13 954,64  
 
   
   
MATERIAL, HERRAMIENTA Y OTROS 
 
 DESCRIPCIÓN INSUMO  UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 
UNITARIO 
(Q) 
TOTAL 
(Q) 
Papel para Impresión de Planos A1 Rollo 2  115,00   230,00  
Tinta para Ploter Hp t520 Cartucho 4  200,00  
  
800,00 
          
Total de materiales con IVA 
 1 
030,00  
TOTAL DE MATERIAL SIN IVA 
  
919,64  
EQUIPO Y MAQUINARIA 
 
 DESCRIPCIÓN    RENDIMIENTO  UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO TOTAL 
(Q) UNITARIO 
(Q) 
            
Total de Equipo y maquinaria con IVA 
           
-    
TOTAL DE EQUIPO Y MAQUINARIA SIN IVA 
           
-    
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Continuación de la tabla XII. 
COMBUSTIBLES 
DESCRIPCIÓN  RENDIMIENTO  UNIDAD CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO (Q) 
TOTAL 
(Q) 
            
Total de Combustibles con IVA        -    
TOTAL DE COMBUSTIBLES SIN IVA        -    
MANO DE OBRA 
 DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD  UNIDAD CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO (Q) 
TOTAL 
(Q) 
DIBUJANTE  PLANO 10,00 150,00  1 500,00  
PRESUPUESTADOR CALCULISTA  KM 3,00 600,00  1 800,00  
ESPECIALISTA EN DISEÑO GEOMÉTRICO 
DE CARRETERAS  
km 3,00 800,00  2 400,00  
SUBTOTAL MANO DE OBRA CALIFICADA 5 700,00  
    AYUDANTE %              -    
    PRESTACIONES 40,00 %  2 280,00  
TOTAL MANO DE OBRA  7 980,00  
TOTAL COSTO DIRECTO  (materiales + equipo + combustibles + mano de obra + 
otros): 
   8 899,64  
TOTAL COSTO INDIRECTO: (administrativos + fianzas +supervisión + utilidad) : 40,00 %  3 559,86  
SUBTOTAL (suma de directos + indirectos)   12 459,50  
IVA 12,00 %  1 495,14  
TOTAL   13 954,64  
PRECIO UNITARIO    4 651,55  
 
Fuente: elaboración propia. 
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6. COMPARACIÓN DE RESULTADOS DE LA INTEGRACIÓN  
    DE COSTOS 
 
 
Conocer los parámetros técnicos necesarios para la selección del tipo de 
método más óptimo de acuerdo a las características del proyecto, en este caso 
la ampliación de la carretera de ingreso a San José Pínula. Lo que se busca al 
final de este trabajo es una comparación del costo y el tiempo en el uso de un 
método directo y un método indirecto para determinar cuál de los métodos 
resulta más exacto, para poder obtener una mejor optimización y 
aprovechamiento de los recursos y el tiempo. 
 
6.1. Comparación de costo y tiempo por cada método 
 
Para los siguientes incisos, de desarrollan lo que son las comparaciones 
de costo y tiempo de los  métodos directo e indirecto, y así determinar cuál de 
los dos es más efectivo. 
 
6.1.1. Comparación del costo entre el método directo e 
indirecto 
 
Por medio de los estudios realizados para la ampliación de carretera de 
ingreso a San José Pínula para el levantamiento topográfico y el trazado 
preliminar por el método directo, tanto en campo como en gabinete, se estima 
un valor total de Q 31 518,00. Asimismo, para el método indirecto el valor es de 
Q 18 395,00. 
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Del análisis anterior se genera la gráfica de la figura 19, concluyendo para 
el área de estudio que el levantamiento por método directo es 1,71 veces más 
caro que el método indirecto (ver figura 19). 
 
Figura 19. Gráfico comparación costo entre método directo e indirecto 
 
 
 
Fuente: elaboración propia, empleando Microsoft Excel. 
 
6.1.2. Comparación del tiempo entre el método directo e 
indirecto 
 
Por medio de los estudios realizados para la ampliación de la carretera de 
ingreso a San José Pínula, se obtiene el dato del tiempo utilizado para la 
realización del levantamiento topográfico por método directo, fue de 12 días de 
trabajo. 
 
Al mismo tiempo se obtuvo el dato utilizando el método indirecto el cual 
fue de 8 días de trabajo.  
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Del análisis anterior se genera la gráfica de la figura 20, concluyendo que 
el tiempo que se utiliza con el método indirecto, el cual es un  66 % menor 
respecto del método directo (ver figura 20). 
 
Figura 20. Gráfico comparación tiempo entre método directo e                               
indirecto 
  
 
 
Fuente: elaboración propia, empleando Microsoft Excel.  
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7. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
 
 
7.1. Análisis de resultados en costo de medición 
 
Luego de realizar las comparaciones de los resultados en los costos 
obtenidos para la elaboración y ejecución de las mediciones, el trazo preliminar 
en el tramo de la ampliación del acceso a San José Pínula, indica un valor más 
elevado por el método convencional, esto debido a que se requiere mayor  
tiempo para la ejecución, ya que  al principio de la medición se colocaron 
ubicadas las bases de salida, los puntos georeferenciados intermedios y las 
bases de llegada para poder trazar una poligonal abierta en coordenadas GTM, 
añadido a esto la medición convencional requirió los servicios técnicos de un 
topógrafo y dos cadeneros con un rendimiento de 18 hectáreas por día, que 
conlleva un valor de Q 27 458,20, lo que incrementa el valor de la medición en 
campo. 
 
El caso de la medición por el método indirecto los costos están dados por 
las bases que tienen la funcionalidad de referencias para la ubicación de las 
fotografías aéreas, para la investigación se utilizó modelos de elevación 
proporcionadas por el Instituto Geográfico Nacional, las cuales se utilizaron 
para elaborar el trazado preliminar ahorrando de gran manera el costo, dando 
este método un total de Q 14 304,64. Tanto para el método directo como para el 
indirecto los precios vienen de la suma del total de los renglones 2 y 3 del costo 
general, los cuales representan para el renglón 2 el levantamiento topográfico 
(planimetría y altimetría) y para el renglón 3 el diseño geométrico de 
pavimentación y banquetas. 
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7.2. Análisis de resultados según tiempo de empleo 
 
El tiempo empleado para cada método se evidencia de sobremanera, ya 
que con el método convencional se logró demostrar que para el diseño 
preliminar fueron necesarios 8 días, incluyendo las mediciones con GPS, la 
topografía convencional.  Mucho de esto influye en el manejo de la información, 
ya que se necesita que cada etapa sea concluida para proseguir con la 
siguiente etapa. El método indirecto se comporta de manera similar pero con la 
diferencia que los tiempos empleados para cada proceso son menores y de 
obtención rápida, tanto así que el diseñador no debe emplear demasiado 
tiempo en preparar la superficie y topografía para el diseño, y como un 
agregado se puede colocar la ortofoto sobre el modelo de elevación para una 
mejor apreciación de los accidentes geográficos. 
 
En síntesis los resultados son los esperados, ya que se determinó que el 
método indirecto es más económico y el tiempo que se requiere es menor, este 
puede ser utilizado para el desarrollo de trazados preliminares en estudios 
viales de prefactibilidad por su corto tiempo para obtener información, y la 
facilidad de elaborar nuevas rutas sobre un  mismo modelo de elevación. 
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8. EJEMPLO DE UN TRAZADO DE DISEÑO GEOMÉTRICO 
CON PLANOS 
 
 
 
Obtenidos los resultados, queda demostrado que el método más eficiente 
es el método indirecto. Para fines académicos se presenta un ejemplo del 
trazado de diseño geométrico con planos de la ampliación de la carretera que 
conduce a San José Pínula, en el cual está plasmado las partes más 
importantes que debe presentar un alineamiento horizontal (ver el siguiente 
juego de planos). 
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CONCLUSIONES 
 
 
 
1. Los estudios de prefactibilidad son un requisito indispensable para la 
elaboración de un proyecto de infraestructura vial, en el cual se evalúan 
las diferentes soluciones para el acceso la ampliación o la nueva 
apertura de brechas. El método directo brinda una mejor exactitud en 
trazos de pelo a tierra, se requiere de mano de obra calificada y mayor 
cantidad de tiempo que incrementa el costo, la fotogrametría muestra en 
sus modelos de elevación una vista de planta y superficie de toda el área 
a estudiar pero la incerteza es mayor. 
 
2. Económicamente el método directo muestra un valor más elevado ya que 
se invierten Q 31 548,58, la fotogrametría el  valor a invertir en el estudio 
es de Q 18 395,02. 
 
3. La fotogrametría como método de medición en estudios de prefactibilidad 
es viable ya que al tratarse de diseños preliminares se cuenta con mayor 
información sobre el terreno, y mejor procesamiento de la información 
para el diseñador por lo que disminuye el tiempo y por lo tanto el costo. 
 
4. El Estado invierte 5 % de presupuesto en estudios de prefactibilidad, al 
utilizar la fotogrametría como alternativa de medición se puede realizar 
mayor cantidad de estudios y contemplar nuevas alternativas por la gran 
cantidad de información que brindan las ortofotos y los modelos de 
elevación. 
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RECOMENDACIONES 
 
 
 
1. Se puede optar por realizar un método híbrido en el que se mezclan los 
dos sistemas anteriormente descritos, esta combinación proporciona 
una mayor información a nivel espacial con los modelos de elevación, y 
en lugares específicos se puede aprovechar la topografía por el método 
convencional para realizar mediciones y comprobaciones de la 
exactitud que brindan ortofotos. 
 
2. Para la realización de las mediciones por el método indirecto se puede 
realizar con los modelos de elevación de Instituto Geográfico Nacional, 
con la salvedad que se necesitan corroborar ciertos cambios en el 
ordenamiento y distribución de las viviendas ya que las fotografías del 
IGN son de 2006, pero por lo demás, es un sistema económico para 
estudios de prefactibilidad. 
 
3. Con el método indirecto se busca tener un mejor aprovechamiento de 
los recursos del estado y mejorar las condiciones y calidad de la 
infraestructura vial, ya que se pueden contemplar mejores y mayores 
opciones a desarrollar que con el método directo, en el cual solo se 
tiene una parte de la información más detallada, pero menor 
información de la que proporciona la fotogrametría y al hacer los 
estudios de prefactibilidad se pueden establecer parámetros de 
crecimiento poblacional. 
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APÉNDICES 
 
 
 
Apéndice 1. Informe de diseño. Alineamiento horizontal 
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
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Apéndice 2. Verificación de criterio de diseño geométrico horizontal 
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
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Apéndice 3. Informe de diseño. Verificación de criterio de diseño 
geométrico horizontal 
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
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Apéndice 4. Informe de diseño. Alineamiento horizontal 
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
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Apéndice 5. Verificación de criterio de diseño geométrico horizontal 
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
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Apéndice 6. Verificación de criterio de diseño geométrico horizontal 
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
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Apéndice 7. Coordenadas totales por estación de diseño 
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
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Apéndice 8. Coordenadas totales por estación de diseño 
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
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Apéndice 9. Alineamiento vertical 
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
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Apéndice 10. Coordenadas de topografía original 
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
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Apéndice 11. Coordenadas de topografía original 
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
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Apéndice 12   Ampliación de carretera ingreso a San José Pínula  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
128 
 
 
 
 
 
 








